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 Abstrakt 
 
Diplomová práce na téma „Personální řízení projektu“ má za cíl analyzovat personální 
procesy ve společnosti, která se zabývá výrobou interiérových dílů do automobilů. 
Následně tyto popsané procesy optimalizovat tak, aby byly ve společnosti efektivněji 
řízený jednotlivé projekty. První část práce je věnována důležitým teoretickým 
východiskům v oblasti projektového řízení a personálního řízení. Druhá část se zabývá 
analýzou projektu, zejména jeho personálním procesům. Následně, na základě analýzy 
dokumentů společnosti, dotazníkového šetření a rozhovorů jsou navrženy změny, které 
pomohou snížit počet nekvalitních dílů. 
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Abstract 
 
The topic of this diploma thesis is „HR management of projekt“. Main object of this 
work is to analyze HR processes in company. Subsequently optimized those described 
processes so the company can effectively controll them among the individual projects. 
The first part of this work is devoted to important theoretical basis of project 
management and personnel management. The second part analyzes the project, 
including HR processes. Based on an analysis of company documents, questionnaires 
and interviews are proposed changes that will help reduce the number of low-quality 
components. 
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1 ÚVOD 
 
 
Cílem této diplomové práce je analyzovat personílní procesy, které probíhají v rámci 
projektu na výrobu dílů pro automobilový průmysl.  
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  
Mezi hlavní cíle této práce náleží teoreticky i prakticky provést analýzu veškerých 
personálních činností ve firmě. V teoretické rovině jde o to, abychom se seznámili se 
základy a metodami používanými personálními útvary, pochopit jejich zásady a smysl 
jednotlivých činností. V praktické části je hlavním cílem použít již nám známé 
teoretické znalosti při praktickém návrhu a zahájení projektového řízení společnosti, 
v našem případě použít znalosti v rámci optimalizování personálních procesů 
v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem je tyto procesy analyzovat a navrhnout 
takové řešení pro zkoumanou společnost, aby personální procesy společnosti efetivně 
sloužily. Tato zmíněná korekce personálních činností pak následně přinese změny ve 
struktuře projektu a poukáže na nutnost kvalitní personální práce. 
V prvních kapitolách teoretické části se práce věnuje definici a popisu projektového 
managementu, jeho jednotlivým částem. Popisem i graficky práce poukazuje na jeho 
jednotlivé části, zejména, co se týká obsahu a časové posloupnosti. Mezi stěžejní části, 
kterými se práce zabývá, náleží projekt a jeho logický rámec, životní cyklus projektu, 
definuje pojmy, jako jsou studie proveditelnosti a rizika spojená s projekty. Také 
zmiňuje oblasti, které jsou v současné době značně významné, a to je risk management 
a systém řízení rizik projektu. Následující část je věnována plánování rozpočtu a 
metodice jeho tvorby, následuje proces zahájení projektu s jeho přípravnými pracemi, a 
v konečné fázi monitoring projektu jako periodickou kontrolu jeho jednotlivých 
činností. Samostatnou podkapitolu tvoří objasnění pojmu ukončení projektu, čili jeho 
životního cyklu. 
 V další kapitole teoretické části se práce zabývá personálním managementem jako 
zásadní složkou každé společnosti, řeší strukturu a práci personálního útvaru a proces 
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personálního plánování. Mezi stěžejní kapitoly této části práce patří rozkrytí několika 
metod používaných při řízení lidských zdrojů, mezi něž můžeme zmínit například 
odhad pro určení potřeb pracovníků, metoda pro odhad potřeby pracovníků nebo 
například analýzy těchto potřeb. Je zde rozebrán způsob získávání a náboru pracovníků, 
způsoby jejich přijetí, administrativní práce s nimi, jejich adaptace, proškolení a 
uvedení do již fungujícího pracovního kolektivu. Popsány jsou i jednotlivé metody 
rozvoje, motivace a stabilizace zaměstnanců, stejně jako principy odměňování, mzdové 
struktury a jiné nástroje personální politiky.  
V praktické části práce představuje společnost, která je dceřinná společnost 
nadnárodního koncernu, který se zabývá zejména výrobou dílů pro automobilový 
průmyslu. Je zde představen charakter firmy, předmět jejího podnikání a hlavní 
hodnotová základna firmy. Následuje vymezení legislativního rámce podnikání, a to na 
nutnosti vlastnit certifikáty odpovídající předmětu podnikání. Čtenáři  jsou představeni 
zákazníci pro odběr výrobků, je zde vymezena personální politika a strategie firmy. 
Velká část práce se věnuje popisu struktury výrobního podniku, včetně schematického 
znázornění vazeb mezi jednotlivými subjekty a popisu jednotlivých pozic vedení 
společnosti.  
Následně je popsán projekt zkoumané společnosti na výrobu dílů pro konkrétního 
zákazníka vyrábějícího automobily. Je nastíněno zpracování potřebného návrhu 
projektu, představena rozpočtová část projektu, včetně vyčíslení základních nákladů a 
technologické procesy nutné k vybudování a provozu linky na výrobu těchto dílů. 
Další kapitola práce se zabývá čistě personálními aspekty řízení takovéhoto 
výrobního podniku. Nastiňuje tvorbu a analýzu pracovních míst, tvorbu personálního 
plánu společnosti, provází nás akvizicí, příjmem a uvedením zaměstnanců do výroby. 
Na základě zpracované  SWOT analýzy práce poukazuje na konkrétní rezervy 
společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Vyhodnocením SWOT analýzy práce 
následně navrhuje provést opatření v rámci personálních procesů společnosti. 
Závěr práce shrnuje výsledky této práce a poukazuje na nutnost efektivního řízení 
lidských zdrojů. Na základě finanční analýzy práce ukazuje na změnu v rozpočtové 
skladbě projektu a na úporu finančních prostředků, která je možná, pokud jsou 
personální procesy nastaveny efektivně. 
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2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  
 
Projektový management se začal používat ve druhé polovině 20. století. V 21. století je 
vnímán jako efektivní nástroj pro realizaci změn. Projektový management je nejen 
konkurenční výhodou, ale bezesporu i výhodou v současném nestabilním ekonomickém 
prostředí. Současné globalizované podnikatelské prostředí se vyznačuje hlavně 
neustálými změnami a především tlakem na využití všech disponibilních zdrojů. Podle 
Svozilové je „projektový management souhrn aktivit spočívající v plánování, 
organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem. Je to 
aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií v takové posloupnosti, aby bylo 
dosaženo požadavků projektu“. (Svozilová, A., 2006, s. 25)  
Projektový management se skládá z pěti klíčových složek:  
 projektová komunikace, 
 týmová spolupráce   
 životní cyklus projektu, 
 techniky a nástroje k řízení projektu 
 organizační závazek   
Hlavní veličiny, které vytváří projektové prostředí, jsou:  
projekt, čas, náklady, zdroje rizika a kvalita výstupu. 
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Procesní model projektového řízení 
 
2.1 Projekt 
 
„Projekt je proces sestávající z řady řízených činností s určeným datem zahájení a 
ukončení, prováděný pro dosažení určených cílů, který vyhovuje specifickým 
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroj“.  
Základní znaky projektu jsou: 
 definované cíle 
 specifický rozsah prací  
 určené náklady 
 omezení časem zahájení a ukončení) 
 riziko 
 organizace 
 komplexicita a inovace. 
 
Struktura projektu představuje tři roviny, ve kterých se pohybujeme.  
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Projekt lze vyjádřit jako trojimperativ. Přináší odpověď na otázky: co?, kdy? za kolik?. 
Úspěšný projekt je ten, který dosáhl vytyčených cílů a splňuje parametry ve všech třech 
rozměrech. Projektový trojúhelník, tzv. trojimperativ je definován takto: 
Obrázek 21Projektový trojúhelník 
 
                                                KVALITA (CÍL)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ČAS                                                        NÁKLADY 
 
 
Metoda logického rámce 
 
Metoda logického rámce je navržení a uspořádání základních charakteristik projektu do 
logicky spojených posloupností. Tento krok je základní v přípravné fázi projektu, stejně 
jako ve fázi realizační a hodnotící. Logický rámec umožňuje organizaci a třídění zadání 
projektu, upřesňování cílů, stanovení ukazatelů apod.  
Logický rámec lze aktualizovat v průběhu projektu, nicméně základní cíle by měly 
zůstat nezměněny. (Barker,S.-Cole,R., 2009, s 72) 
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Obrázek 2 Logický rámec 
 
Zdroj BARTOŠOVÁ,H., BARTOŠ,J., Projektový management,  
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Metoda logického rámce vychází z např. z těchto předpokladů: 
 promyšlený plán a kvalitní týmová kooperace 
 SMATR cíle  
 identifikace vnějších vlivů na každé úrovni projektu, 
 logika zní: co můžeme změřit, můžeme i řídit, 
 rizika musí zahrnovat ty faktory, které nejsou k přímému řízení v rámci projektu. 
 
Životní cyklus projektu 
 
Životní cyklus projektu je vlastně logická posloupnost a sled jednotlivých kroků 
projektu. Životní cyklus projektu nám přináší informace o tom, jaká činnost – práce má 
být v daném stupni rozvoje projektu realizována.  
 Obecně lze říct, že existuje až pět fází: 
 Zahájení, 
 plánování, 
 monitoring a realizace 
 vlastní realizace, 
 ukončení. 
Obrázek 3: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj DOLEŽAL, J., et al.  Projektový management podle IPMA 
Projekt v průběhu svého životního cyklu mění podle Svozilové svoje charakteristiky: 
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 postupně čerpá zdroje, 
 mění svoji „odolnost“ proti dodatečným změnám, 
 mění svoji citlivost vůči rizikům,  
 z neurčitosti postupně odstraňuje důvody jejich vzniku. (Svozilová, A, 2006, s. 
51) 
 
2.2 Strategie projektu 
 
Strategie projektu je dohoda zúčastněných stran na cílech projektu a analýza 
počátečního stavu, stejně jako volba cesty, kterou je nutno absolvovat k dosažení cílů. 
Primárně je potřeba identifikovat to, jaký problém je projektem možno řešit, bez tohoto 
kroku není možno si stanovit žádné jiné aktivity, přínosy a výstupy. Až po stanovení si 
cíle je možno provést analýzu výchozí situace, zdrojů, prostředí, omezení apod. 
(Dolanský,V-Měkota,V-Němec,V, 1996, s 32) 
 
Obrázek 4 strategie projektu 
 
 
Úspěšné řízení projektu 
 
Řízení projektu je navození toho, že to co je v plánu, to také bude provedeno.  
Projekt má ve svém průběhu řadu etap, kterými je řízeno riziko projektu. 
 
Zejména pak riziko zbytečného proinvestování finančních zdrojů. 
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Na otázku co je úspěšný projekt nelze jednoznačně odpovědět, může se zdát, že pokud 
projekt splňuje trojimperativ a tedy splnil své cíle v reálném čase a nákladech, měl by 
být úspěšný. Avšak v praxi se ukazuje, že ač projekt splňuje trojimperativ může být 
v praxi zcela nepoužitelný. Vyplývá z toho, že projekt by měl být primárně 
srozumitelný, měřitelný a jednoznačný. (Barker,S.-Cole,R., 2009, s. 113) 
Bohužel v praxi se může ukázat, že přestože projekt imperativ splnil, může být řešení 
nepoužitelné. Proto se v praxi zavedly tzv. kritéria úspěšnosti projektu. To znamená, že 
projekt musí být srozumitelný, měřitelný a jednoznačný.  Existují v zásadě tři kritéria a 
to z pohledu:  
vlastníků, provozovatelů a finančně zainteresovaných subjektů. 
Dle názoru většiny členů International Project Management Association IPMA lze 
považovat projekt za úspěšný, je-li 
 funkční,  
 jsou splněny požadavky zákazníka, 
 jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran (stakeholders), 
 výstupní produkt projektu je na trhu včas, 
 výstupní produkt projektu je v plánované jakosti a ceně, 
 je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků, 
 je vliv na životní prostředí a okolí v normě. 
 
Zahájení projektu 
 
Každý projekt je zahájen v okamžiku, kdy jsou učiněny první kroky pro dosažení cíle 
projektu. (Dolanský,V-Měkota,V-Němec,V, 1996, s. 19) 
V rámci projektů je možno popsat několik modelů zahájení projektového řízení, od 
samostatného projektu realizovaného v rámci podniku, s využitím podnikových zdrojů 
po velké projekty s vyhlašovanými tendry s využitím externích zdrojů ať už lidských či 
materiálních, popř. dodavatelských. Několik fází řízení projektu bude popsáno v rámci 
této práce v dalších kapitolách. 
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Studie proveditelnosti 
 
Pro čitelnost celého projektu jak pro  účastníky projektu, tak pro jeho realizátory je 
osvědčenou praxí vypracovat pro daný projekt studii proveditelnosti.  
Studie proveditelnosti dokáže svými danými analýzami určit výhodnost a nevýhodnost 
projektů, konkurenční prostředí, SWOT analýzu, finanční zdroje a jejich získání, 
využití, prognózu provozu a jeho cash flow apod.  
Studii proveditelnosti je možno provést na jakýkoliv projekt. 
 
Riziko 
 
I při sebelepším plánování projektu se nevyhneme setkání s riziky. 
Riziko je chápáno jako nepříznivý vývoj událostí, které mohou ovlivnit naše cíle a to 
jak negativně tak kupodivu i pozitivně. Riziko vždy souvisí se změnou stavu, pokud se 
nejedná o mimořádnou událost.  
Riziko můžeme definovat asi následovně: 
 pravděpodobnost nebo možnost ztráty,   
 nejistota dosažení určených a vytyčených výsledků,  
 odchýlení se od plánu projektu a jeho výsledků 
 nebezpečí špatného rozhodnutí, 
 vznik ztráty nebo zisku (spekulativní riziko). 
 nejistota spojená s vývojem aktiva a jeho hodnot (investiční riziko).  
 
Rizika mohou nastat s pravděpodobností ležící v intervalu 0 až 1 a jejichž působení 
může odchýlit projekt od plánované trajektorie a vymanévrovat mimo prostor mimo 
uvedené základny. (Svozilová, A.,  2006, s. 49) 
Rizika mohou přijít z jakékoliv oblasti, mezi obecně popisované oblasti, kde bychom 
měli najít očekávaná rizika, patří:  
 přírodní katastrofy  
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 rizika ochrany životního prostředí 
 finanční rizika 
 obchodní rizika (marketingová, strategická a rozpočtová rizika, riziko 
managementu) 
 technická (inženýrské sítě, materiály, stavby) 
 
Rizika ovšem můžeme dělit i podle obsahové stránky: 
 technická (vývoj nové technologie, nová zařízení apod.) 
 výrobní (nedostatek či odliv vstupních zdrojů – personál, materiál, energie 
apod.) 
 ekonomická (inflace, apod.) 
 tržní (konkurenční boj, spotřebitelský výkyv poptávky) 
 finanční (úvěry, úrokové sazby a ostatní finanční faktory) 
 politická (politická rozhodnutí, revoluce, protestní akce, embarga apod.)  
 
Obrázek 5: Velikost rizik v životním cyklu projektu 
 ( zdroj : ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 
978-80-251- 1506-0) 
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Risk Management (Řízení rizik) 
 
Risk management se zaměřuje na jasnou identifikaci a analýzu a následné snížení či 
úplné odstranění rizik za pomoci specifických metod a technik.  
Řízení rizik je neustále se obnovující a opakující proces, jehož primárním úkolem je 
eliminovat rizika nebo alespoň snížit jejich dopady. Riziko je průvodním jevem činnosti 
každé organizace pohybující se v tržním prostředí. (Barker,S.-Cole,R., 2009, s. 86) 
Řízení rizik se skládá se většinou ze čtyř vzájemně provázaných fází: 
 Identifikace rizik,  
 posouzení rizik,  
 monitoringu rizik, 
 zvládnutí rizik optimálním řešením. 
 
 
Obrázek 6: Identifikace rizik 
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Proces řízení rizik 
 
V procesu řízení rizik jsou prováděny analýzy a následně navrhovány metody a 
techniky na eliminaci stávajícího rizika či budoucího rizika. Riziko nelze úplně 
eliminovat, lze mu předcházet a stávající riziko řídit a usměrňovat tak aby dosáhlo 
přijatelné meze. 
Proces řízení rizik má své dané zákonitosti 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Proces řízení rizik 
 
2.3 Plánování rozpočtu 
 
„Rozpočet projektu je jednou z nejdůležitějších charakteristik projektu a je naprosto 
nezbytným podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které jsou 
součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. (Svozilová, 
2006, s. 158)  
Rozpočet a jeho plán je nedílnou součástí projektové dokumentace, jednou z hlavních. 
Při jeho plánování je nutné v rámci projektového týmu dobře odhadnout všechny 
náklady spojené s projektem. 
Náklady na projekt lze rozdělit na:  
 
a) Náklady přímé  - což jsou náklady, které jsou přímo přiřazeny k projektu. V 
podstatě jsou to účetně vyjádřené zdroje, které jsou čerpány na realizaci 
projektu (práce, materiál, náklady na cestovné, nákup strojů, pojištění a 
mnohé další)  
b) Náklady nepřímé  - ( tzv. režijní) promítají se do projektů na základě 
určených procentuálních koeficientů, které předepíše management projektu. 
Režijní náklady jsou náklady provozní např.: dodávky energií, 
telekomunikační služby, spotřební materiál v kancelářích a provozech, daně, 
IDENTIFIKACEIDENTIFIKACE OCENĚNÍOCENĚNÍ ALOKACEALOKACE OŠETČENÍOŠETČENÍ MONITORINGMONITORING
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personální náklady atd. 
c) Ostatní náklady - jsou druhy nákladů, které nepatří do žádné výše 
specifikovaných skupin a jsou vynakládány na pokrytí rizik, ať už již 
identifikovaných či rizik očekávaných či možných atd. (Svozilová, A., 2006, 
s. 160) 
 
Odhad nákladů na celkový projekt je celkem složitá záležitost. 
Management projektu musí umět odhadnout, zda je pro firmu výhodnější realizovat 
projekt za pomocí interních výrobních prostředků a zdrojů, nebo projekt realizovat za 
pomoci subdodávek, což v důsledku může náklady na projekt zvýšit.  
Je velmi důležité ve fázi plánování rozpočtu, důkladně analyzovat celý proces a co 
nejpřesněji odhadnout celkové náklady na daný projekt. Celkové náklady na projekt se 
následně samozřejmě promítají do finální ceny produktu projektem vytvořeného. 
Cena produktu je určující pro vstup produktu na trh a pro nalezení nových zákazníků 
firmy. Přecenění nákladů, to znamená naplánování nákladů vyšších než by mohly ve 
skutečnosti být, může být příčinou neprodejnosti výrobku a nezdaru celého projektu. 
V případě opačném - to znamená v případě podcenění nákladů je dopad na projekt 
taktéž velmi negativní a to hlavně z důvodu nerealizovatelnosti projektu. Často se 
setkáváme s praxí, že management rozhodne o snížení nákladů s cílem získat zakázku, 
což ale vede stejně k nerealizovatelnosti projektu z důvodů nedostačujících určených 
zdrojů. (Barker,S.-Cole,R., 2009, s. 69) 
Metodiky tvorby rozpočtu  
 
Rozpočet by měli vytvářet vždy zkušení manažeři. Na tvorbě rozpočtu by se měl podílet 
projektový manažer, personální manažer, manažer z výrobního úseku, logistik a po 
případě i další pracovníci z vedení podniku.  
Obecně lze tvorbu rozpočtu shrnout do několika následně popsaných činností:  
 určení nákladů dle:  
 podrobného rozpisu prací 
 časového harmonogramu prací 
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 sazeb za práci  
 ocenění na jednotlivé položky  
  materiálové náklady  
 provozní náklady  
 náklady na provozní technologie  
 nákup služeb a jiných subdodávek  
 poplatky 
 vyčíslení potřeb jednotlivých manažerů projektu  
 vyčíslení nepřímých nákladů projektu 
 analýza cash flow projektu a nákladů s tím spojených (např. bankovní úvěry, 
poplatky a podobně)  
 vyčíslení a určení projektové rezervy  
 případná optimalizace projektových nákladů (Svozilová, A., 2006, s. 127). 
 
 
Plánování zdrojů 
 
Plánování zdrojů se primárně týká plánování potřebných pracovních zdrojů. To se týká 
jak technických zařízení tak také lidských zdrojů, tedy lidí k vykonávání práce. 
Řízení zdrojů je velmi podstatnou složkou projektu, pokud nebudou zdroje vhodným 
způsobem řízeny, nebude a ani nemůže být projekt úspěšný. 
 
2.4 Realizace projektu 
 
Realizací projektu je myšleno řízení všech prací, které se na projektu podílejí. Řízení 
projektu nastupuje po ukončení plánovací fáze projektu, to znamená po té, co jsou 
dokončeny a schváleny podrobné rozpisy prací. Celkový proces řízení projektu je 
uveden na obrázku č. 9. 
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Obrázek 8: Proces řízení projektu 
 
Je nesporné, že právě v této části projektu je nejdůležitější osobou projektový manažer. 
Projektový manažer by měl ovládat řadu dovedností, mezi kterými asi nejdůležitější 
jsou vedení a správná motivace týmu pracovníků a schopnost učinit správná, včasná a 
efektivní rozhodnutí. 
Neméně důležitou roli v rámci realizace projektu hraje týmová komunikace, která je 
předem určená a nezbytná pro úspěšné řízení změn a řízení rizik projektu. Změny 
v projektu mohou nastat z mnoha důvodu, například zákazník změní své požadavky na 
rozsah zakázky a následně dodávky. Pokud se tak stane v průběhu realizace, tak právě 
komunikace v rámci týmu je prevencí nárůstu nákladů na celkovou realizaci projektu.  
 
2.5 Monitoring 
Monitoring, nebo také sledování celého projektu je samozřejmě jeho nezbytnou 
součástí. Při monitoringu je porovnáváno mnoho měřitelných ukazatelů a následnou 
analýzou stávajícího stavu a projektové dokumentace je zjišťována odchylka skutečné 
realizace projektu od jeho projektové dokumentace.  
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Nedílnou součástí tohoto procesu je i řízení rizik a návrhy na jejich eliminaci, stejně 
jako řízení změn, které do projektu může vnášet zákazník, či jiný činitel za proces 
projektu přímo zodpovědný. 
Je třeba si uvědomit, že změny v projektech de facto nastávají vždy a je třeba s nimi 
počítat. Monitoring a kontrola projektu nastupuje v okamžiku počátku čerpání nákladů 
projektu a plně se rozvíjí po zahájení prvních realizací projektu. (Barker,S.-Cole,R., 
2009, s. 153) 
 
Monitorování projektu a kontrolování projektu je složeno z  
 měření 
 vyhodnocení  
 nápravy.  
Je nezbytně nutné a žádoucí důkladně sledovat všechny procesní a pracovní úkoly a toto 
pravidelně porovnávat s harmonogramem projektu a schváleným rozpočtem. 
Konkrétní metody a metodiky, které se mají při monitorování projektu používat, přesně 
stanoví projektový plán respektive projektová dokumentace jako taková. 
V projektovém řízení jsou známy další nástroje řízení projektu a to sledování procenta 
dokončenosti, zavedení kontrolních systémů a analýza vytvářené hodnoty. Všechny tyto 
nástroje umožňují efektivně řídit dané projekty, nicméně v rámci této práce nebudou 
popisovány. 
 
2.6 Ukončení projektu  
 
Logicky závěrečnou fází projektu je ukončení projektu.  
I toto má své zavedené a osvědčené náležitosti. Při ukončení projektu se celé projektové 
dílo předává do provozu, či zákazníkovi.  
V případě projektu na zakázku je nutno dbát na:  
 správnou smluvní specifikaci požadavků zákazníka  
 jasná akceptační kritéria  
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Ukončení a předání zakázky resp. projektu může končit dodávkou díla, nicméně i tak se 
lze setkat s požadavkem zákazníka na dodání na místo určené zákazníkem.  
Tento požadavek musí být samozřejmě znám již v prvních fázích projektu a vyžaduje 
samostatnou kalkulaci a návrh logistického řešení v projektové dokumentaci.  
Logistické řešení musí navrhnout nejlepší variantu včasného a bezpečného doručení 
zakázky na místo určené zákazníkem, a určuje zodpovědnost za dodávku v okamžiku, 
kdy opouští prostory výrobce. Při ukončení projektu se předává celková projektová 
dokumentace díla jako např. zpráva, manuály, výkresové dokumentace a podobně. 
(Rosenau, M.D., 2007, s. 188) 
V praktické části mé práce budu podrobněji zpracovávat téma personálního řízení 
v rámci nového projektu. Jedná se o firmu na výrobu komponentů pro automobilový 
průmysl. Vzhledem k tomu, že cílem mé práce je analyzovat personální procesy dané 
společnosti, zejména výběr pracovníků, jejich umístěním, analýza pracovních míst a 
jejich potřebnosti, považuji za přínosně v teoretické části mé práce podrobněji popsat i 
personální management. 
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3 DEFINICE A VYMEZENÍ TERMÍNU PERSONÁLNÍ 
MANAGEMENT 
Personální management by měl být napříč celým spektrem podnikatelských firem 
nedílnou součástí základní filozofie firmy.  
Lidé jsou nejdůležitější, nejcennější, ale i nejdražší složkou organizace, která je 
rozhodujícím činitelem fungování firmy. Pro kvalitní pracovní výkon, který je a vždy 
bude pro firmu přínosem, je nezbytné kontinuálně motivovat, vzdělávat a proškolovat 
své zaměstnance. Veškeré úkony a procesy spojené s lidskými zdroji zajišťují ve 
firmách a podnicích personalisté, resp. personální management podniku – firmy. 
Personalistika a vše s ní spojené je tedy jedna z nejzásadnějších a nejdůležitějších 
součástí vedení celé firmy. Ve světě se pro personalistiku užívá název Human 
Resources, česky lidské zdroje, resp. řízení lidských zdrojů či personální řízení.  
 
Dnešní podoba personálního řízení se vyvinula z původní čistě administrativní 
personalistiky v nástroj, který různými směry pomáhá manažerům udržet a rozvíjet 
produktivitu práce. Personální řízení se v dnešní době tedy zaměřuje na analýzu potřeb 
pracovních míst, akvizicí zaměstnanců, jejich motivací, hodnocením, stejně jako 
nastavováním odměňovacích standardů v organizaci. V širším spektru pohledu 
personalisté analyzují prostředí organizace a zjišťují potřebu nových zaměstnanců, 
resp. specifikací nových pracovních míst jejich pracovní náplně, povinností, místě v 
hierarchii firmy. Taktéž ale personalisti řeší požadavky na zaměstnance, např. jaká 
musí být jeho kvalifikace, stupeň dosaženého vzdělání, osobnostní kvality apod. 
Personalisté se musí zabývat vyhledáváním vhodných pracovníků, jejich akvizicí, 
výběrovým řízením, a dále jejich samotným umístěním v organizaci, dohledem na 
jejich zapracováním, následným hodnocením, správnou motivací a v neposlední řadě 
systémem odměn. Všechny tyto úkony personalistů jsou vedeny v souladu s platnou 
legislativou. (Kociánová,R., 2012) 
Personalistika a řízení lidských zdrojů se stává stále více významnou složkou 
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podnikatelského prostředí.  Podnikatelské subjekty věnují problematice personálního 
řízení zaslouženou pozornost, neboť sílí jejich povědomí o důležitosti této oblasti. 
Vedoucí manažeři si uvědomují podstatnou výhodu správného vedení lidských zdrojů, 
které jim zajišťuje kvalitní a perspektivní zaměstnance, stejně jako si uvědomují 
skutečnost, že spolehliví a kvalitní zaměstnanci se stávají těžko nahraditelnými a v 
řadě firem jsou podstatnou konkurenční výhodou.  
Personalisté jsou již běžně součástí vrcholového managementu společností a firem.  
 
3.1 Personální management a personální útvar 
Slovo personalistika pochází z latinského výrazu „personalis“, což znamená osobní, 
ukazuje tedy, že personalistika bude mít co do činění s osobami, s lidmi. Ještě v 
nedávných dobách se běžně užívalo slovní spojení “osobní oddělení” Slovníky cizích 
slov definují personalistiku různě, v jádru definic se však shodují v tom, že se jedná o 
osobní, zaměstnaneckou agendu, která svojí činností zajišťuje dosažení ideálního počtu 
kvalifikovaných pracovníků., řídí také získávání znalostí a systém odměňování, stejně 
jako posuzuje mezipracovní vztahy na pracovištích. 
 Na personalistiku se dnes hledí z mnoha úhlů pohledu:  
1) současná praxe nejběžněji vnímá personalistiku jako souhrn administrativních 
úkonů spojených s evidencí zaměstnanců. 
2) modernější chápání personálního řízení vnímá personalistiku jako nedílný 
prvek vedení (managementu), který se věnuje vedením zaměstnanců jako 
osobitého zdroje produktivity organizace. 
3) lze se setkat i s vnímáním personalistiky jako vědní disciplíny, která aplikuje 
poznatky jiných vědních humanitních oborů (teorie řízení, ekonomie a 
psychologie pracovního procesu, sociologie atd.). (Šamomil, 2003) 
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Útvar personalistiky  
 
Úkolem personalistů je poskytovat všeobecnou podporu ve všech aspektech v oblasti 
řízení lidských zdrojů tak, aby tato podpora usnadnila organizaci dosahovat svých 
strategických cílů. Personální útvar je nedílnou součást managementu organizace a 
nelze na něj pohlížet izolovaně.  
Lze na jeho činnost pohlížet jako na pouze činnost podpůrnou, nicméně musí tato být 
zejména podnětná a plánovitá.  
Není zavedena žádná validní metodika či návod jak zřídit a organizačně vést personální 
útvar, nicméně je známo několik následujících doporučení, která by měla být brána 
v úvahu: 
1) Vedoucí pracovník personálního útvaru musí být přímo zodpovědný řediteli 
organizace (popř. výkonnému řediteli) a měl by být členem nejvyššího a 
nejužšího managementu, tak aby přispíval k vytváření strategií podniku, a to 
zejména v oblasti personální. 
2) V organizaci s decentralizovanou strukturou by každá menší pobočka, divize či 
jednotka výroby měla být odpovědná za své personální vedení a záležitosti.  
3) Centrální útvar by v takové společnosti měl být v co nejmenší míře redukován, 
tak aby mohl vytvářet strategie a politiku v celé organizaci. Zaměřit se může na 
akvizici pracovníků pro pozice ve vyšším managementu či na poradenství pro 
rozvoj kariéry.  
4) Personalisté by měli být schopni poskytovat služby a poradenství na úrovni, 
kterou určuje organizace. Nicméně lze i tyto personální služby zabezpečit tzv. 
”dodavatelsky” externí firmou, která svou úzkou specializací je i garantem 
kvality poskytované služby.  
5) Při organizování personálního útvaru se musí přihlížet k úrovni podpory a 
služeb, které od něj budou vyžadovány, např. již zmíněná akvizice, stabilizace 
zaměstnanců, rozvoj manažerských pracovníků, řízení, odměňování, vztahy 
mezi zaměstnanci ale i bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, správa 
personálního informačního systému v souhrnu tedy všechny záležitosti 
zaměstnanců (Kociánová,R., 2012, s. 31) 
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Činnost pracovníků personálního útvaru  
 
Konkrétní činnosti personalistů jsou značně proměnné, jsou přímo závislé na potřebách 
organizace. Ovšem můžeme činnosti pracovníků personálního útvaru shrnout asi do 
třech základních skupin:  
 
 vedení a určování směru  
 poradenství  
 služby.  
 
Úlohy personalistů 
Jejich úlohy jsou závislé na postavení personalisty v dané firmě, stejně jako tuto úlohu 
ovlivňuje očekávání managementu, spočívající v tom, čím konkrétně má úloha 
personalistů přispívat k prosperitě organizace a na schopnosti personalistů ukázat, že 
právě jím poskytované služby jsou přidanou hodnotou. (Juřiček, P., 2012, s. 78) 
Personalisté zastávají několik úloh v organizaci: 
 úloha partnera v podnikání  
nesou odpovědnost za chod a úspěchy firmy společně s liniovým 
managementem (management prvního stupně) orientují se ve 
strategii firmy a dokáží diagnostikovat hrozící problémy a jejich 
důsledky v oblasti personálního řízení a jsou schopni navrhovat 
účinné inovace. 
úloha stratéga   
podílejí se na formulaci strategického managementu s důrazem na 
implementaci lidských souvislostí  
intervenční úloha    
 analyzují dění a procesy v organizaci a na základě toho diagnostikují 
problém v podniku. Jejich intervence pak spočívá v návrzích změn 
  
28 
 
procesů, týmové práce, strukturálních změn apod. Jejich intervence 
se může týkat jakékoliv oblasti pracovněprávních vztahů na 
pracovištích a mezizaměstnaneckých vztahů, či metodiky řízení 
zaměstnanců. Nicméně intervenci nelze nechat dorůst do 
nepřiměřeného vměšování. Měla by si zachovat rozměr důraznějšího 
poradenství  
úloha inovátora  
inovace vychází z rozboru problémů a potřeb podniku, přičemž 
nejosvědčenější metodou je benchmarking. (Nenadál, J., 2004) 
Inovace by měla přinést nejlepší postup řešení vzniklého problému, 
musí být jednoznačně zřejmá a přínosná a lehce aplikovatelná bez 
velkých obtíží a komplikací plynoucích z nesouhlasu dotčených 
pracovníků či neopodstatněných nároků na zvýšení mezd a platů.  
úloha poradce  
poradní úloha personalistů spočívá v analýze problémů a vytváření 
návrhů jejich řešení.  
monitoring  
personalisté sledují personální politiku podniku s důrazem na 
důslednou implementaci postupů a praktik v souladu s cíli 
personálního management ale i platných legislativních norem v oblasti 
pracovněprávních vztahů.  (Nenadál, J., 2004, s. 135) 
 
 
Způsobilost a dovednost personalistů 
 
 Všeobecně lze požadavky na dovednosti a způsobilost personalistů 
 shrnout do několika základních pojmů schopností:  
 odborná kvalifikace v oblasti lidských zdrojů  
 nápaditost  
 schopnost vést a motivovat  
 prozákaznická orientace  
 strategické schopnosti  
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 efektivnost 
 zájem o práci  
 
Etika v personálním řízení: 
 
Pracovníků personálních útvarů v podnicích se normy etiky týkají v několika směrech, 
nicméně dva základní jsou vystupování z pozice odborníka na lidské zdroje a 
dodržování etických norem podniku. 
 
Personalisté musí dodržovat a respektovat níže uvedené etické kodexy:  
• seberozvíjení  
• poradenství 
• rozvoj ostatních lidí 
• přesnost 
• důvěryhodnost 
• genderová rovnost 
 
 
Personalisté nesmí tolerovat genderové nerovnosti, tzv. nestejnost příležitostí. Měli by 
ovlivňovat změny hodnot, kdykoliv kdy uznají za vhodné toto změnit. (Juřiček, P., 
2012, s. 48) 
Všeobecně se zvyšuje počet firem, které mají vypracovány a zveřejněny soustavy 
hodnot a vlastní morální kodexy. Tyto kodexy obsahují principy chování, které je 
dodržováno při vlastním podnikání a v rámci obchodních vztahů. Stejně jako ve 
vztazích s ostatními partnery, mezi které lze začlenit – pracovníky, akcionáře, 
zákazníky, dodavatele apod.  
Kodexy zpravidla také popisuje morální normy očekávané od kmenových zaměstnanců. 
Zde mimo tradiční normy (loajalita, bezúhonnost, preciznost atd.) mohou být i 
zmiňovány nežádoucí jevy (konflikty zájmů, šikana, melouchaření, ale i sexuální 
obtěžování apod.) (Armstrong, M., 2015, s. 287). 
 
Personální politika  
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Personální politiku lze popsat jednoduše jako soubor zásad metod a pravidel 
uplatňovaných v přístupu k řízení personálu.(Veber, J., 2000, s. 96) 
Personální politika jsou tedy pevná pravidla k řízení lidí, které má organizace v úmyslu 
uplatňovat. Definuje tedy politiku a hodnoty podniku, které se týkají způsobu jednání se 
zaměstnanci či lidmi vůbec a z toho odvozené pravidla a principy chování manažerů 
organizace. (Kociánová,R., 2012, s. 162) 
Celkově personální politika definuje jak je v organizaci (podniku) plněna sociální 
odpovědnost vůči zaměstnancům jak jsou vyjadřovány postoje k nim.  
Je v podstatě vyjádřením toho jak by se mělo s lidmi zacházet.  
Specifické pak jsou jednotlivé druhy této politiky, které se zaměřují na genderové 
příležitosti, věk a zaměstnávání, symetričnost pracovního a osobního života, vztahy 
mezi zaměstnanci, zapojování a účastnictví, odměňování, nadbytečností pracovníků, 
bezpečnost při práci a ochrana zdraví při práci, kázeňská opatření a nástroje pro udržení 
pracovní kázně, šikana, užívání škodlivých a návykových látek, stížnosti. (Armstrong, 
M., 2015, s. 312) 
 
Plánovací procesy v personálním řízení  
 
Vedení organizací je činnost, které směřuje k dosažení vytčených cílů. Proto klíčovým 
dílem řízení je přesné stanovení cílů a současně metod a cest jak tohoto vytčeného cíle 
dosáhnout. Celé to lze shrnout do pojmu plánování, které je jedním z nejdůležitějších 
procesů managementu vůbec.  
Personální plánování je označováno jako „plánování lidských zdrojů“(Armstrong, M., 
2015, s. 361) nebo také jako „plánování pracovníků“(Stýblo, J., 2008, s. 154). 
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Podle Koubka má primárně personální plánování zajistit, aby organizace, firma, podnik 
měla pracovní síly- lidské zdroje: 
 v požadovaném a potřebném množství  
 s požadovanými znalostmi, dovednostmi a praxí (zkušenostmi)  
 s požadovanými osobnostními charakteristikami 
 maximálně motivované  
 flexibilní  
 ideálně umístěné na pracovní místa nebo do organizačních celků organizace  
 ve správný čas a s odpovídajícími, předem stanovenými a hlavně 
přiměřenými náklady. (Koubek, J., 2015, s. 162) 
 
Personální plánování je proces, který:  
 předvídá (vytváří prognózy)  
 stanovuje cíle  
 realizuje opatření  
 v oblasti pohybu osob do podniku, z podniku a uvnitř podniku  
 v oblasti propojování pracovníků se správnými pracovními úkoly v pravý 
čas a v pravou dobu a na správném místě  
 v oblasti utváření pracovních schopností zaměstnanců a jejich následné 
využívání  
 v oblasti osobního a sociálního rozvoje zaměstnanců. (Graham, H.T., 1991, 
s. 215) 
 
Smysl personálního plánování spočívá také v tom, že zajišťuje perspektivitu plnění 
hlavních úkolů organizace prostřednictvím řízení lidských zdrojů a tím přispívat 
k prosperitě a konkurenceschopnosti podniku.  
Personální plánování by mělo rozpoznat a také předvídat potřebu lidských zdrojů 
v rámci organizace a určit zdroje pokrytí.  
Dle Koubka je úkolem personálního plánování i soustavné propojování a harmonizace 
individuálních zájmů zaměstnanců se zájmy podniku a usilování o to, aby pracovníci 
spojovali své životní perspektivy, životní a pracovní cíle s podnikem, ve kterém pracují.  
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Personální plánování je dle Koubka plánováním pouze odvozeným. (Koubek, J., 2015, 
s. 239) 
Primární je vždy plánování cílů týkajících se přímo činnosti organizace.  
Kterýkoliv plán v oblasti lidských zdrojů, má-li přinést efektivitu, musí vycházet 
z dlouhodobého plánu podniku a musí mu sloužit ku prospěchu a prosperitě. (Graham, 
H.T., 1991, s. 261) 
takže lze použít názor Koubka, který uvádí, že plánování je nejdůležitějším nástrojem 
vedení podniku a lidé jsou nejdůležitějším faktorem jeho fungování. (Koubek, J., 2015, 
s. 245) 
Marchington a spol. uvádějí čtyři hlavní důvody proč je personální plánování jedním 
z nejdůležitějších procesů v rámci podnikové strategie a perspektivního rozvoje:  
 povzbuzuje pracovníky k propojení podnikatelských plánů a personálních plánů, 
čímž jednoznačně zvyšuje efektivitu těchto procesů  
 umožňuje výrazně efektivnější řízení nákladů na lidské zdroje  
 umožňuje objektivitu při posuzování kvalifikačních mixů v podniku  
 umožňuje vytváření rovných příležitostí – organizace bez známek diskriminace.  
Z výše uvedených důvodů se stává personální plánování základem a těžištěm veškerých 
plánovacích aktivit v rámci podniku.  
Úloha a postavení personálního plánování se dostávají do paradoxního postavení, kdy je 
na jednu stranu sekundárním tedy odvozeným plánováním, a na stranu druhou je 
nedílnou v podstatě základní součástí všech procesů plánování.  
 
Plánování se dělí dle Petříka dle časového hlediska na:  
 krátkodobé (období jednoho roku)  
 Střednědobé (období jednoho až pěti let)  
 Dlouhodobé (období pěti a více let) 
Petřík uvádí ve své publikaci, že „v efektivně fungujícím systému plánování, jsou tyto 
úrovně propojeny a v podstatě jsou na sobě závislé“. (Petřík, T., 2009, s. 184) 
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Pro plánování v menších a středních organizacích je důležité uvedené střednědobé 
plánování, které uvádí, konkretizuje cíle firmy do podrobnějších prováděcích aktivit. 
Postavení střednědobého plánu v procesu plánování Petřík uvádí takto: 
 
 Obrázek 9: Postavení střednědobého plánu v plánovacím procesu firmy (zdroj Petřík 2009) 
 
Úloha personálního útvaru roste úměrně s velikostí organizace, nicméně nelze jeho 
úlohu podceňovat ani v úplně malých organizacích.  
Mnoho autorů polemizuje s tím, že v menších organizacích není personální plánování 
potřeba a hlavně se nevyplácí, nicméně jiní oponenti presentují názor, že personální 
plánování v menších firmách přináší úspory času a zvyšuje hospodárnost.  
 
 
Cíle personálního plánování  
 
Cíle personálního plánování v každém podniku závisí na jeho konkrétních vnitřních 
podmínkách, tyto podmínky jsou hlavně (Armstrong, M., 2015, s. 401):  
druh práce  
struktura organizace  
velikost organizace co do počtu pracovníků (Armstrong, M., 2015, s. 416) 
 
Lze ale dle Armstronga vytipovat obecné cíle sledované při personálním plánování 
v podniku:  
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a) získat a udržet si takové množství zaměstnanců, s takovými znalostmi. Praxí a 
schopnostmi, které podnik potřebuje  
b) předcházet problémům, které by vycházely z nedostatku či přebytku 
zaměstnanců 
c) utvářet flexibilní pracovní síly, což vede k podpoře adaptibility podniku  
d) snižovat závislost podniku na získávání nových lidských zdrojů z vnějšího 
prostředí) zdrojů) pomocí plánů na stabilizaci a rozvoj kmenových zaměstnanců  
e) vylepšovat využití lidských zdrojů zaváděním flexibilního systému práce 
(Armstrong, M., 2015, s. 417) 
 
3.2 Proces personálního plánování  
  
Plánování je možno dle Koubka rozdělit na: 
 
 plánování potřeby  
 plánování pokrytí potřeby (prognóza zdrojů)  
 plánování rozvoje pracovníků  
Zpravidla nejobtížnější částí personálního plánování je stanovení (dohad) potřebné a 
perspektivní potřeby zaměstnanců., což je odhad množství pracovních míst nezbytných 
pro splnění plánovaných úkolů.  
Stejně podstatnou částí tohoto kroku je stanovení struktury těchto pracovních postů 
s ohledem na vzdělání a dovednosti pracovníků na nových pracovních místech. 
(Koubek, J., 2015, s. 274) 
Jednodušší krok personálního plánování je odhad možností pokrytí požadované potřeby 
pracovníků lidskými zdroji. O lidských zdrojích v organizaci i mimo ni míváme 
ucelenější informace a metodika odhadů je v těchto případech sofistikovanější.  
 
Krokem, který následuje po zpracování odhadu potřeby pracovníků a odhadu možností 
pokrytí teto potřeby, je konfrontace výsledků obou druhů odhadu.  (Koubek, J., 2015, s. 
281) 
Často z této konfrontace vyplyne nezbytnost korekce plánů činností či výroby a to 
hlavně proto, že není možno reálně pokrýt potřebu pracovních sil pracovními zdroji. 
Zde je nutno hledat nová řešení, která budou reálně vést k uskutečnění plánů podniku.  
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Z této konfrontace vzniká další materiál, který je brán v úvahu při sestavování 
budoucích plánů organizace. 
V rámci procesu plánování potřeby pracovníků a jejího pokrytí se provádí periodicky se 
opakující kontrola a analýza plánu z pohledu nových poznatků a dalších úkolů., které 
před podnikem vyvstaly. (Koubek, J., 2015, s. 282) 
Plánování v tržních podmínkách by mělo poskytovat flexibilní prostor pro reakci na 
požadavky trhu a musí umožňovat reagovat na jakoukoliv příchozí změnu. Je tedy zcela 
běžnou praxí, že dochází k úpravám plánů, pokud ji management podniku vyhodnotí 
jako žádoucí.  
Zde je nutno podotknout, že plán není ani dogma ani zákonný předpis, které by bylo 
nutno bezpodmínečně dodržet.  
 
 
 
Obrázek 10: Schéma personálního plánování  
Dostupné z .http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d43040v54141-planovani-lidskych-zdroju-v-
organizaci/ 
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Metoda odhadu pro určení potřeb pracovníků a jejího pokrytí  
 
Metoda pro odhad potřeby pracovníků  
 
K odhadům potřeb pracovníků lze použít několik metod, lze je rozdělit na metody 
formalizované a neformalizované, někdy také označované jako intuitivní a kvantitativní 
(Armstrong, M., 2002). Intuitivní metoda je založená na znalosti vazeb mezi úkoly 
podniku, technologiemi a pracovníkem. U této metody je nezbytná značná zkušenost od 
personalistů, kteří odhad provádějí.  
Do této kategorie patří všechny druhy tzv. expertní metody, ze kterých se uplatňují 
zejména delfská metoda, kaskádová metoda a metoda manažerských odhadů. (Koubek, 
J., 2015, s. 184) 
 Delfská metoda spočívá v tom, že skupina odborníků se snaží nalézt shodu v 
názorech na budoucí vývoj faktorů, které budou a mohou ovlivňovat potřebu 
pracovních sil v daném podniku (Potůček, M., 2006, s. 92). V této skupině 
odborníků musí a měli by být zastoupení takoví lidé, kteří dobře znají stav a 
strukturu ale i proměnlivost pracovních sil v rámci daného podniku. Stejně jako 
by jim měla být známa podrobně jeho činnost, prodej ale i vnější faktory, které 
by mohly jakkoliv ovlivnit tržní situaci podniku a následně i potřeby pracovní 
síly. V prací je osvědčeno vytváření skupiny odborníků z řad manažerů podniků 
na všech úrovních. V některých větších firmách jsou k této skupině přizvání také 
externí experti, kteří vnáší do diskuse objektivnější pohledy. Ve skupině by měli 
být zastoupeni odborníci na plánování, marketing a reklamu, výrobu, logistiku, 
prodej a v neposlední řadě personalisté. 
Delfská metoda je založena na propojení nezávislých názorů odborníků 
(expertů). Koubek uvádí, že tato metoda poskytuje relativně dobrou a 
spolehlivou představu o potřebě pracovníků na období cca jednoho až dvou 
roků.  
Její předností je, že umožňuje pracovat s obtížně kvantifikovatelnými 
skutečnostmi a operovat s hypotézami, fantazií a intuicí. 
 Kaskádová metoda přináší odhad perspektivní potřeby lidských zdrojů ale i 
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odhad pokrytí této potřeby ze zdrojů vnitřních. 
 Metoda analýzy vývojových trendů představuje pokus o kvantitativně určitější 
vyjádření perspektivní potřeby pracovníků organizace. 
 Metoda manažerských odhadů má velmi blízko k delfské metodě a zejména ke 
kaskádové metodě. Jsou do ní zapojeni všichni vedoucí pracovnici organizace.  
Manažeři na základě svých znalosti a zkušeností odhadují velikost a strukturu 
budoucí potřeby pracovníků. 
 
Uvedené metody odhadu potřeby pracovníků reprezentují nejčastěji používané metody. 
Kromě nich se v praxi používají i metody založené na pracovních normách, metody 
založené na regresní analýze, metody založené na grafické analýze, počítačové 
modelovací metody a jiné. (Koubek, J., 2015, s. 188)  
 
Metoda odhadu pokrytí potřeby pracovníků 
 
Podobně jako u odhadu potřeby pracovníků se i v případě odhadů pokrytí této potřeby 
používá jak intuitivních tak kvalitativních metod. (Armstrong, M., 2015, s. 455), 
(Juřiček, P., 2012, s. 73) 
Potřeba bývá pokrývána jak z vnitřních tak i z vnějších zdrojů. K vnějším zdrojům se 
podniky obracejí pouze tehdy, pokud nelze potřebu pokrýt ze zdrojů vnitřních.  
Pro získání perspektivního odhadu vnitřních zdrojů jsou používány bilanční metody pro 
zjištění aktuálního stavu zaměstnanců. Pracovníky pak je nutné vytřídit do relativně 
homogenních skupin, vytvořených na základě kvalifikačních a demografických znaků. 
(Koubek, J., 2015, s. 190) 
Kvantitativní metody odhadu používají matematické či statistické metodologické 
aparáty a jejich nevýhodou je velké množství dat potřebné pro aplikaci této metody.  
Není možno jednoznačně určit která metoda je vhodnější a lepší, nicméně dle Koubka je 
v zahraničí více využívána metoda intuitivní, pro její menší nákladovost, menší 
náročnost na podklady, a větší operativnost. 
Nezřídka dochází ke kombinaci obou druhů metod, kdy se preferují metody jednodušší, 
méně časově náročné, méně nákladné. Mezi ně patří delfské metoda, která je svou 
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podstatou metodou intuitivní, nicméně bývá kombinována s analýzou vývojových 
trendů tedy metodou kvantitativní. 
Pokrytí potřeb lidských zdrojů je možné zrealizovat buď z vnitřních zdrojů, popř. ze 
zdrojů vnějších. 
 
 
Vnitřní a vnější zdroje uchazečů: 
 
Podle Koubka vnitřní zdroje pracovních sil tvoří: 
 pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, tj. v důsledku: 
 substituce živé lidské práce stroji, 
 použití produktivnější technologie, 
 zlepšené organizace práce apod. 
 pracovní síly uvolňované v souvislosti s ukončením určité činnosti nebo v 
souvislosti s organizačními změnami, 
 pracovníci, kteří získali nové znalosti a dovednosti a mohou tak vykonávat 
náročnější práci, než jakou vykonávají na současném pracovním místě, 
 pracovníci, kteří jsou sice účelně využiti na současném pracovním místě, mají 
však z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné nebo nově vytvořené pracovní 
místo v jiné části organizace. 
 
Mezi hlavní vnější zdroje patří: 
 registrovaní uchazeči o zaměstnání na úřadech práce – volné pracovní síly na 
trhu práce  
 čerství absolventi škol 
Doplňkovými vnějšími zdroji mohou být: 
 ženy v domácnosti 
 důchodci 
 studující 
 „Organizace ve vyspělých zemích dávají přednost obsazování volných pracovních míst 
z vnitřních zdrojů, protože získání informací o vnitřních zdrojích je daleko snadnější 
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(jsou k dispozici informace o pracovnících i o pracovních místech, ví se s předstihem, 
kde a kdy dojde k uvolnění pracovníků, který pracovník je schopen vykonávat 
odpovědnější práci apod.). Odpadá zdlouhavé období adaptace na práci v organizaci, 
které u nových pracovníků zvenku znamená dočasně nižší pracovní výkon, odpadají 
náklady na drahou inzerci, zjednodušuje se výběr apod.“. (Koubek, J., 2015, s. 201) 
Teprve pokud nelze pokrýt volná pracovní místa z vnitřních zdrojů, využívá se zdrojů 
vnějších. 
 
Vytváření pracovních míst  
 
Analýza potřeb  
 
Analýza pracovní pozice - tato činnost poskytne konkrétní obraz práce na konkrétním 
pracovním postu a tím vytvoří obraz o zaměstnanci- pracovníkovi, který by měl na 
tomto postu pracovat. Tento rozbor je soubor zjišťování a shromažďováni informací o 
úkolech kladených na daný post, o vazbách na ostatní pracovní posty, o odpovědnosti a 
podmínkách, za nichž je práce vykonávána.  
Analýza pracovního postu poskytne následně ucelené informace o pracovním místě a to 
většinou v následujícím složení:  
 účel pracovního postu – za jakým účelem je pracovní místo zřízeno a jaká jsou 
očekáváné přínosy pracovníka na tomto postu  
 náplň práce na předmětném pracovním postu  
 odpovědnost pracovníka  
 ukazatele a měřítka výkonu 
 odpovědnost zaměstnance  
 organizační ukazatele – vztahy podřízenosti 
 motivace pracovníka  
 osobní rozvoj pracovníka na určeném postu -  
 pracovní podmínky – ochrana zdraví a bezpečnosti při práci, pracovní doba, 
mobilní a ergonomické ukazatele  
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Specifikace – popis pracovního postu 
 
Popis pracovního postu je odvozen přímo z rozboru pracovních míst. Jsou to shrnuté 
základní informace o pracovním postu, rozdělené podle vykonávaných prací, hierarchie 
organizace. 
Popisy pracovních postů bývají založeny na podrobném rozboru pracovních postů, jsou 
stručné a konkrétní 
Jednotlivé body popisu pracovního postu:  
• Název 
• Nadřízený  
• Podřízený 
• Účel 
• Náplň práce 
• Hodnotící faktory  
 
Akvizice výběrová řízení a implementace nových zaměstnanců   
 
Akvizice a výběrová řízení pro získávání nových zaměstnanců by měla být vedena tak, 
aby náklady na tento proces byly minimální, ale zase ne tak nízké, aby jejich 
nedostatečnost ovlivnila kvalitu tohoto procesu. Cílem tohoto procesu je uspokojení 
kvalitativní i kvantitativní podnikové potřeby lidských zdrojů.  (Wilkinson, A.,Sargeant, 
M-Marchington, M., 2002, s. 138) 
Armstrong rozlišuje 3 fáze získávání a výběru pracovníků, a to: 
 
 definování požadavků, 
 přilákání uchazečů, 
 vybírání uchazečů. 
Podle Koubka získávání pracovníků zahrnuje následující činnosti: 
 
 rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, 
 informování o volných pracovních místech v organizaci, 
 nabízení těchto volných pracovních míst, 
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 jednání s uchazeči a získávání přiměřených informací o uchazečích, 
 organizační a administrativní zajištění předchozích činností. 
 
Definice požadavků  
 
Definice požadavků by měla být součástí personálního plánu. Avšak může nastat 
situace, kdy je nutno zcela nahradit některé pracovníky, nebo obsadit nově vzniká 
pracovní místa.  
 
Získávání a přilákání uchazečů 
 
Základním předpokladem pro úspěšné získávání nových uchazečů je dokonalá znalost 
povahy jednotlivých pracovních postů. K tomuto účelu by měla být vypracována 
analýza pracovních míst a prognóza uvolňování a prognóza vytváření nových 
pracovních míst, které musí být součástí personálního plánu.  
 
Vlastní proces získání nových zaměstnanců se skládá z na sebe navazujících kroků:  
 Identifikace potřeby získávání pracovníků. 
 Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 
 Zvážení alternativ. 
 Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme 
získávání a pozdější výběr pracovníků. 
 Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 
 Volba metod získávání pracovníků. 
 Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů. 
 Formulace nabídky zaměstnání. 
 Uveřejnění nabídky zaměstnání. 
 Shromáždění dokumentů a informací od uchazečů. 
 Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. 
 Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým 
procedurám. (Koubek, J., 2015, s. 146) 
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Proces získávání a výběru pracovníků by se měl uskutečnit v úzké součinnosti složek 
personálního útvaru, liniových manažerů a to s minimálními náklady a v určeném a 
odpovídajícím časovém rozmezí. Cílem této součinnosti musí být získání a výběr 
optimálně kvalitní skupiny nových zaměstnanců. Organizace by měla mít zpracovanou 
koncepci tohoto důležitého procesu s určenými metodikami a stanovenými postupy jak 
získávání, hodnocení, tak i výběru a přijímání nových zaměstnanců.  
 
Získávání pracovníků 
 
Způsobů a metod jak získávat nové pracovníky je celá řada a podniky obvykle používají 
několik metod najednou. Klíčovým předpokladem pro získání nových pracovníků je to, 
že je potřeba dát na vědomí vhodným uchazečům existenci nových pracovních 
příležitostí v podniku a následně postupovat tak, aby se nabídkou dali zlákat a o 
nabízené místo projevili zájem a ucházeli se o zaměstnání.  
 
Základní přehled používaných metod získávání pracovníků dle Koubka je tento: 
 zájemci se nabízejí sami 
 doporučení pracovníka organizace 
 přímé oslovení  
 vývěsky (v podniku či mimo něj i) 
 letáková akce – letáčky vkládané do schránek 
 inzerce v hromadných sdělovacích prostředcích (rozhlas, noviny apod.)  
 spolupráce podniku se školami a jinými vzdělávacími institucemi 
 spolupráce s odborovými organizacemi 
 spolupráce se stavovskými organizacemi 
 spolupráce s úřadem práce 
 využívání služeb specializovaných zprostředkovatelen (personálních 
agentur)  
 využívání internetových portálů specializovaných na trh práce a nabídku 
volných míst  
 veletrhy pracovních příležitostí  
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 pořádání dnů otevřených dveří v podniku 
Vždy je vhodné použít kombinaci několika výše uvedených metod.  
 
Výběr a třídění uchazečů 
 
Proces výběru nových zaměstnanců a jeho kvalita s přiměřeností použitých metod má 
rozhodující význam pro to, jaké zaměstnance bude mít podnik či organizace k dispozici. 
Je tedy klíčovou fází utváření pracovní síly podniku či organizace (Koubek, J., 2015, s. 
157) 
Dle odborníků je nutno ve výběru zabezpečit hlavně tyto položky:  
 shromáždit co nejvíce informací o potencionálních pracovnících – 
uchazečích o zaměstnání  
 zorganizovat a ohodnotit tyto informace 
 odhadnout správně uchazeče o zaměstnání  
 předvídat jeho pracovní výkon  
 informovat zájemce o pracovní místo  
 posoudit zda je zájem o pracovní místo myšlen uchazečem vážně. 
(Kaňáková, Z.-Bláha, J.-Babicová, J.,  2000, s. 62) 
Výběr je vlastně oboustranná záležitost, stejně jako si organizace vybírá svého nového 
zaměstnance, tak si zaměstnanec vybírá svého nového zaměstnavatele. Nezřídka kdy se 
stává, že uchazeč o zaměstnání má rozjednáno několik pracovních nabídek – příležitostí 
najednou. 
Koubek také uvádí, že je hlavním úkolem personalistů rozpoznat, který z příchozích 
uchazečů o zaměstnání v organizaci, shromážděných během procesu získávání 
zaměstnanců a prošlých tzv. předvýběrovým sítem bude nejpravděpodobněji  
A. nejlépe vyhovovat požadavkům na danou pracovní pozici  
B. bude přispívat k vytváření příznivých mezipracovních a mezilidských 
vztahů v týmy, organizaci, podnikovém útvaru  
C. bude schopen přijmout hodnoty pracovní skupiny  
D. bude dostatečně flexibilní, tak aby mohl přijímat možné změny  
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Cílem výběrového řízení či procesu je tedy vybrat co nejvhodnějšího kandidáta na 
určenou pracovní pozici. (Hook, C.-Foot, M., 2005, s. 121) 
Nicméně klíčovým problémem této části práce personalistů je právě analýza a 
posuzování míry vhodnosti každého  kandidáta pro obsazovanou pracovní pozici. 
Největší potíž je v tom, že se posuzuje odborná, pracovní způsobilost společně 
s osobnostními znaky uchazeče o zaměstnání což jsou neměřitelné parametry či 
měřitelné, nicméně s velkými obtížemi. 
Armstrong uvádí pouze tři hlavní metody pro výběr pracovníků –  
Pohovor (interview) 
assesment centre 
testy způsobilosti (pracovní) 
 
Oproti tomu stojí názor, který publikuje podrobnější specifikaci metody pro výběr 
pracovníků  
1) Dotazník - vyplňují uchazeči o zaměstnání ve všech větších organizacích. 
2) Zkoumání životopisu  
3) Testy pracovní způsobilosti  
4) Assesment centre, a to jak při výběru pracovníků do manažerských funkcí, 
tak při výcviku manažerského týmu (development centre). 
5) Výběrový pohovor  
6) Zkoumání reference z předchozích zaměstnání  
7) Lékařský posudek  
8) Přijetí pracovníka na zkušební dobu. (Koubek, J., 2015, s. 172) 
Koubek zdůrazňuje, že při výběru pracovníků je potřeba využívat kombinaci více metod 
a to zejména u pracovních pozic vyžadujících vyšší stupeň kvalifikace či specifické 
dovednosti a praxi.  
 
Přijímání pracovníka  
 
Přijetí pracovníka je zase proces, který následuje po tom, co je uchazeči o zaměstnání 
sděleno, že byl vybrán a tento přijme nabídku zaměstnání.  
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Nejzásadnější formalitou při přijímání pracovníka je vystavení a následné podepsání 
pracovní smlouvy. (Juřiček, P., 2012, s. 72) 
V den nástupu na pracoviště resp. do nového zaměstnání je pracovník uveden do 
kolektivu, což ve většině podniků má na starosti přímý tedy bezprostřední nadřízený a 
tento nově příchozí musí seznámit  
1) s jeho povinnostmi a právy  
2) s vnitřními předpisy organizace  
3) s předpisy pro ochranu zdraví  
4) s předpisy bezpečnosti práce  
5) s informacemi o sociálně hygienických podmínkách zaměstnání 
Pro případné školení pracovníka je určen školitel, který bude dohlížet na jeho adaptaci a 
proškolovat ho. 
 
Adaptace pracovníka  
 
Adaptace nového zaměstnance probíhá v těchto rovinách: 
1) formální adaptace je plánovitý, systematický proces zabezpečovaný 
zpravidla personálním oddělením a nadřízeným,  
2)  neformální adaptace neformální adaptace představuje přirozený (často 
efektivnější) proces zabezpečovaný spolupracovníky, 
3) pracovní a sociální adaptace, 
4) adaptace na firemní kulturu. 
 
Stabilizace nových zaměstnanců  
 
Armstrong uvádí, že „vysoká míra odchodů pracovníků může destabilizovat podnik 
a demotivovat ty, kteří se pokoušejí udržet potřebnou úroveň služeb a výroby“. 
Pracovníci mohou z organizace odcházet z čistě přirozených příčin, např. odchod z 
důvodu nemoci, penze, stěhování apod.  
Stejně ale mohou pracovníci z organizace odcházet na základě vlastního rozhodnutí 
o ukončení své působnosti a přechodu k jinému zaměstnavateli.  
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Stabilizace zaměstnanců by měla minimalizovat odchody zaměstnanců z důvodu 
změny zaměstnání.  
  Armstrong publikuje devět klíčových příčin odchodů zaměstnanců  
 
 vyšší mzda nebo plat, 
 lepší perspektiva (kariéra), 
 větší jistota zaměstnání, 
 více příležitostí rozvoje dovedností, 
 lepší pracovní podmínky, 
 špatné vztahy s vedoucími, 
 špatné vztahy se spolupracovníky, 
 zastrašování, pronásledování, týrání, obtěžování, 
 osobní důvody (stěhování, nemoc, těhotenství apod.).  
  
Stabilizace zaměstnance nastupuje v momentě kdy je již nový pracovník dobře 
orientován ve společnosti a plnění pracovních povinností mu nedělá z pohledu 
organizačního žádný problém. Obvykle je uváděno, že po třetím roce pracovního 
poměru období stabilizace končí. (Klebl, J. a kolektiv, 2000, s. 89) 
Armstrong uvádí 10 oblastí, v nichž lze podnikat kroky ke zvýšení stability pracovníků: 
 
1) Revize úrovně a systému odměňování. 
2) Pracovní místa více „šitá na míru“ pracovníkovi. 
3) Formování oddanosti práci. 
4) Podpora rozvoji sociálních vazeb. 
5) Vytváření příležitostí k učení se. 
6) Spravedlivé principy výběru a povyšování. 
7) Řádný výcvik, vzdělávání a pomoc. 
8) Zlepšování rovnováhy mezi pracovním a mimopracovním životem. 
9) Eliminace nepříznivých pracovních podmínek (stres). 
10) Vzdělání manažerů k posilování stabilizace pracovníků. (Armstrong, M., 2015, s. 
146) 
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Stabilizace pracovníků je předpokladem pro efektivní využívání lidských zdrojů 
organizace vedoucí k zajištění potřebného množství zaměstnanců nezbytných pro 
naplnění cílů organizace. 
 
 
Řízení výkonu pracovníka a rozvoj lidských zdrojů 
 
Řízení výkonu se musí zaměřovat na optimalizaci individuálního a týmového výkonu. 
Je to v podstatě neustálý a sebe obnovující proces.  
Základními činnostmi jsou  
 definice role, v rámci které je uzavřena dohoda o prioritních oblastech výsledků 
a požadavcích na konkrétní schopnosti  
 dohoda či smlouva o pracovním výkonu, která popisuje a definuje čeho má 
jedinec či tým dosáhnout a jaké bude měření výkonu. Lze ji definovat jako fázi 
plánování výkonu.  
 plán rozvoje stanovuje kroky, které mají zájem zaměstnanci učinit v rámci svého 
rozvoje pro rozšíření znalostí a dovedností a to vše s cílem zvýšit svůj pracovní 
výkon.  
 přezkoumání osobního výkonu, což je posouzení výkonu z formálního hlediska 
za dané období. Posuzuje se dosažené výsledky, pokrok a problémy. Může vést k 
revizi sjednané dohody o výkonu a revizi plánu rozvoje. Stejně jako může vést k 
hodnocení celkového výkonu. 
 
Rozvoj lidských zdrojů  
 
Je strategie, která poskytuje příležitosti k učením rozvoji a odbornému vzdělávání 
s jasným cílem zvýšit pracovní výkon jednotlivce, nebo celého týmu, stejně jako i 
organizace.  
Hlavním úkolem rozvoje lidských zdrojů je vytvoření logického, úplného a samozřejmě 
jednotného rámce pro rozvoj lidí – zaměstnanců. 
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Zahrnuje obvyklé a tradiční vzdělávací programy, klíčové jsou programy pro rozvoj 
intelektuálního kapitálu, podpora a prosazování učení a vzdělávání v rámci týmu, 
podniku ale i individuálních zaměstnanců.  
Hlavními složkami rozvoje jsou  
 Učení  
 Vzdělávání  
 Výcvik 
 Rozvoj  
 
Učení  
 
Učení jako takové je složitý a rozmanitý proces, Lze ho realizovat jako proces 
individuální či týmový. Učení může být vědomé, nevědomé, plánované neplánované, 
ale i žádoucí či nežádoucí. Lze říct také, že má morální rozměr.  
Jsou popisovány tři oblasti učení  
 znalost – co jedinec potřebuje znát  
 dovednost – co jedinec by měl být schopen udělat  
 postoj – postoje lidí a pocity lidí ve vztahu ke své 
práci  
  
Lze zvýšit efektivitu učení a to správnou motivací osob.  
Učení se může realizovat v rámci pracoviště a to formou seminářů, školení, či přímo při 
práci, kdy dochází k rozvoji konkrétních znalostí a dovedností zaměstnanců.  
Lidé se však učí také samostatně, což vlastně znamená, že vlastní iniciativou přebírají 
odpovědnost za své vzdělávání za účelem zvyšování svých odborných kvalit a 
kvalifikací pro zvýšení své vlastní zaměstnatelnosti v podniku či mimo něj.  
 
Odborné vzdělávání a výcvik zaměstnanců  
 
Cíl v oblasti vzdělávání pracovníků je pomoc organizaci dosáhnout na její cíle a to 
zhodnocením lidských zdrojů. Vzdělávání je investice do lidských zdrojů. Účelem této 
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investice je vylepšení výkonu pracovníka za použití jeho přirozených schopností. 
Konkrétními cíli jsou:  
 rozvoj dovedností a schopností 
 zlepšení pracovního výkonu  
 růst v rámci organizace  
 snížení času potřebného k zácviku  
 snížení doby adaptace na nových pracovních postech  
 
Odborné vzdělávání může také probíhat na pracovišti, přímo při výkonu práce, což je 
v podstatě vzdělávací program s nejvyšší efektivitou.  
Vzdělávání mimo pracoviště mívá podobu kurzů, přednášek, diskusí, simulací apod. 
Metody, které jsou užívány na pracovištích či mimo něj obsahují instruktáže, učení se 
akcí, projekty, studium literatury, e-learning atd. 
 
Rozvoj manažerského týmu 
 
Jednotlivými cíli vzdělávání manažerského týmu jsou  
 pochopení toho, co je od manažerského týmu organizací 
očekáváno  
 rozpoznání manažerů s potenciálem  
 zabezpečení následnictví v manažerském týmu 
 
Mezi tzv. formální metody patří  
 rozvoj prostřednictvím koučingu 
 konzultace 
 monitoring rozvoje  
 zpětná vazba od nadřízeného manažera  
Celkově by se rozvoj manažerského týmu měl zaměřovat na klíčové manažerské 
dovednosti s důrazem na zvyšování vůdcovských dovedností. 
V  rámci celého procesu rozvoji manažerů je nutno také brát v úvahu pojetí emoční 
inteligence, např.:  
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 řízení sebe sama  
 vědomí sebe sama 
 vědomí sociální  
 dovednosti sociální  
 
Hodnocení a odměňování zaměstnanců  
 
Hodnocení vytváří rámec, který je podkladem pro rozhodování o mzdě a platu. 
Klíčovými metodami pro hodnocení práce jsou:  
 
 Pořadí prací – hodnotí práci jako celek, nehodnotí jednotlivé stránky práce  
 Klasifikace – porovnává práci v rámci určené stupnice  
 Benchmarking - základem je porovnávání vybraných ukazatelů vůči jiným 
referenčním hodnotám, které mohou být buď historické (číselná řada hodnot 5 
let dozadu) nebo mohou být porovnávány vůči jinému referenčnímu subjektu 
(např. jinému srovnatelnému oddělení nebo srovnatelné organizaci). Srovnávání 
je vždy relativní, nelze říci, že vyšší nebo nižší hodnoty ukazatelů jsou špatné 
nebo dobré. Největší přínos benchmarkingu je v tom, že tyto rozdílné hodnoty 
provokují otázky, co je příčinou rozdílné hodnoty a tuto příčinu by měl 
management podrobit dalšímu zkoumání. (http:managementmania.cz) 
 Metoda bodů – rozčleňuje práci na jednotlivé faktory, nebo požadavky popř. 
klíčové prvky.  
 Hodnocení dovedností - hodnotí a zařazuje práce podle úrovně dovedností anebo 
zkušeností potřebných k jejich vykonávání. Orientuje se tak spíše na konkrétní 
zaměstnance než na hodnocení konkrétní práce.  
 Hodnocení schopností - je měření náročnosti práce ve vztahu ke schopnostem 
potřebným pro její výkon.  
 Tržní ocenění - porovnává úroveň mzdových sazeb v organizaci s obvyklými 
sazbami na trhu 
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Odměňování zaměstnanců 
 
Odměňování by mělo být tvořeno logickým rámcem, v rámci kterého lze realizovat 
spravedlivě, slušně, důsledně a průhledně politiku odměňování.  
 
Skupinové (druhové) mzdové struktury  
 
Tyto jsou určeny a slouží skupinám nebo druhům prací, vycházejí z názoru, že některé 
práce či zaměstnání požadují jiný přístup jak z pohledu odměňování, tak z hlediska 
kariérního rozvoje.  
Mzdové struktury pro pracující manuálně  
 
Jsou tvořeny tarifními skladbami, které jsou vypláceny zaměstnancům pracujícím 
v dílnách, v logistice, a všude tam kde jejich práce je především manuálního charakteru.  
manuální pracující bývají odměňováni na základech:  
 Sjednání výkonu – tzv. úkolová mzda, kdy je pracovník odměňován za konkrétní 
množství práce, která má být vykonáním nikoliv tedy za počet hodin strávených 
na pracovišti.  
 Sazby mzdy – určují mzdu podle počtu odpracovaných hodin a úrovně práce 
zaměstnance 
 Časová sazba je systém, ve kterém je zaměstnancům předem vyplacena mzda, 
resp. určená sazba za určené časové období. Tato mzda je fixní, změny mzdy se 
vážou pouze na čas nikoliv a nikdy ne podle výkonu nebo jakýchkoliv jiných 
výstupů či dovedností. 
 
Zásluhová mzda – odměna zaměstnanců  
 
Zásluhová mzda je individuální odměna pro zaměstnance, která se váže na individuální 
výkon jednotlivce, týmu či organizace. 
Pro použití zásluhové mzdy jsou nejméně tři důvody a to: motivace zaměstnanců, úcta 
k výkonu a spravedlivé odměňování.  
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Odměňování dle výkonu  
 
Odměňování dle výkonu je hmatatelný nástroj odměňování a uznávání úspěchu 
zaměstnance. Výkonovou složku mzdy je možno uplatnit ve formě bonusů 
(jednorázově) nebo zvýšením mzdy jako takové (zvýšení zákl. sazby).  
 
Odměňování dle schopností 
  
Je zvyšování mzdy nebo platu v závislosti na analýze úrovně dovedností a schopností, 
které zaměstnanci dosáhli. Odměňuje tedy zaměstnance za jejich schopnosti ne za jejich 
konkrétní práci. Pro toto odměňování se používají bodovací systémy a profilová 
kritéria. Je přímo definována v rámci personálního plánu úroveň schopností, kterou 
organizace očekává od maximálně efektivního zaměstnance na daném postu a s tímto se 
pak srovnává skutečně dosažená úrovně schopností. (Juřiček, P., 2012, s. 126) 
 
Odměňování dle dovedností 
 
Je metoda, ve které je možné zvýšení mzdy přímo vázáno na rozsah a hloubku 
dovedností kterou zaměstnanec získal a umí využívat. 
 
Ukončování pracovního poměru 
 
Ukončení pracovního poměru je soubor činností, které přímo souvisejí s odchodem 
pracovníka z organizace – podniku.  
Jedná se o „ právní akt, jímž končí smluvní vztah mezi pracovníkem- zaměstnancem a 
zaměstnavatelem.“ (Koubek, J., 2015, s. 222) 
K ukončení pracovního poměru může dojít buď jednostranným právním úkonem jedné 
ze smluvních stran pracovní smlouvy anebo oboustranným právním úkonem, tzn., že se 
smluvní strany na právním úkonu o ukončení pracovního poměru dohodly.  
 
K ukončení pracovního poměru může tedy dojít z následujících důvodů: 
 výpovědí jedné ze smluvních stran - buď zaměstnavatele, nebo zaměstnance 
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 vzájemnou dohodou obou stran 
 okamžitým zrušením pracovní smlouvy resp. pracovního poměru 
zaměstnavatelem nebo zaměstnancem 
 zrušením pracovní smlouvy ve zkušební době  
 skončením pracovního poměru, uzavřeného na dobu určitou 
 odchodem do penze - důchodu 
 úmrtním zaměstnance 
 
 
Propouštění zaměstnanců je vždy iniciováno podnikem, a to z různých příčin např. pro 
jeho nadbytečnost, neschopnost, jeho nedostatečný pracovní výkon či nedbalost a v 
neposlední řadě hrubé porušování pracovní kázně.  
 
„Nadbytečnost je stav, kdy organizace v důsledku změn své hospodářské situace, změn 
prostředí, ve kterém funguje, změn svých činností nebo změn používané techniky a 
technologie nepotřebuje dosavadní množství pracovníků a má potřebu je snížit.“ 
(Koubek, J., 2015, s. 163) 
Při propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů by měla organizace vyvíjet snahu 
pro minimalizování sociálních dopadů a důsledků takového propouštění. (Kociánová,R., 
2012, s. 115) 
Jedním z mnoha kroků je možnost umístit nadbytečné zaměstnance na uvolňující se 
pracovní místa po zaměstnancích odcházejících z tzv. přirozených důvodů – odchod do 
penze, na mateřskou dovolenou apod.  
Koubek doporučuje dvě metody pro určení těch, kteří budou propuštěni z důvodů 
nadbytečnosti: 
 Metoda LIFO (Last In First Out) – vychází z morálního závazku zaměstnavatele 
vůči zaměstnancům pracujícím pro organizaci nejdelší dobu. Tito zaměstnanci 
mají větší právo na setrvání v pracovním poměru než zaměstnanci noví. 
 Metoda založená na výkonu zaměstnanců – vychází z přesvědčení, že v 
organizaci by měli zůstat nejvíce výkonní pracovníci. Tato metoda je však méně 
objektivní, lze ji využít jen tam, kde probíhá pravidelné hodnocení pracovního 
výkonu zaměstnanců. 
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Odchod zaměstnance z vlastního rozhodnutí, tzn. ukončení pracovní smlouvy a poměru 
z jeho strany je označován jako rezignace. Podnikový management by se měl zabývat 
podrobněji důvody a příčinami, které bezprostředně vedly zaměstnance k takovému 
rozhodnutí a učinit do budoucna taková rozhodnutí, plány a jiná opatření, aby docházelo 
k rezignacím zaměstnanců v co nejmenší únosné míře. (Koubek, 2015, s. 159) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST  
 
4.1   Představení organizace 
 
 
Charakteristika firmy 
 
Vzhledem k dodržení obchodního tajemství nebudeme v rámci této práce uvádět název 
společnosti, zkratky ani logo. 
 
Jde o nadnárodní společnost se sídlem mimo území České republiky, která má po cca 
110 poboček. Jeho centrála řídí činnost těchto poboček na třech kontinentech, a to 
v Evropě, Asii a severní Americe. V rámci těchto poboček, které jsou umístěny v 27 
různých státech světa pracuje cca 9 000 zaměstnanců. Její roční obrat se pohybuje okolo 
1,4 mld. EUR. Je mimo jiné vlastníkem 13 patentů. 
 
Námi popisovaná výrobní společnost je koncern, který je vysoce specializovaný na 
zpracování polyuretanových hmot. V rámci jeho celoevropského výrobního programu 
můžeme nalézt výrobky běžného použití vztahující se ke čtyřem základním odvětvím 
lidského života, a to jsou především díly interiérů pro osobní automobily 
(„automotive“), výroba izolačních materiálů, především izolačních panelů pro 
stavebnictví a strojírenství, dále pak elastické pěnové materiály pro všeobecné použití 
(nábytkářské a technické pěny) a výrobky týkající se vybavení obytných prostor, 
především matrací a postelových systémů. 
 
Nejvýznamnější oblastí podnikání této společnosti je právě Automotive, ve kterých se 
firma specializuje na výrobu povrchů palubních desek, výplně dveří, a další interiérové 
díly osobních a nákladních automobilů. 
 
Základním výrobním systémem je technika zvaná „spray“, což je nástřik 
polyuretanových směsí na speciální vyhřívané formy nebo nástřik těchto směsí do 
uzavíratelných forem. Tato technologie umožňuje velmi výrazně urychlit výrobu 
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jakýchkoliv dílů v reálném čase. Další používanou technologií je tzv. zapěňování 
vlastních sprejovaných dílů společně s pevnými nosiči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká pobočka tohoto nadnárodního koncernu funguje na českém trhu téměř patnáct let. 
Mezi první její výrobky, zařazené do sériové výroby, patřily díly interiérů pro různé 
modely značky vozů Mercedes. Již v této době se firma specializovala na výrobu dílů, 
jako jsou povrchové polyuretanové díly palubních desek osobních vozů. Historicky 
následovaly zakázky na výrobu dílů pro vozidla BMW, Opel nebo Škoda. V letech 2006 
až 2008 byly spuštěny v rámci firmy další tři projekty na výrobu dílů pro těžké nákladní 
automobily a jejich modelové řady, mezi které patřily Volvo nebo Scania.  
 
Aktuálně se připravují dva nové projekty na výrobu dílů pro nové zákazníky, v jejichž 
rámci se musí připravit kompletní sériová výroba požadovaných dílů. V rámci těchto 
projektů bude firma přímo kooperovat s velkými producenty a výrobci automobilů, jako 
jsou Volkswagen nebo Volvo. Celkově se tyto dva projekty, co se týče objemu zakázky, 
zařadí mezi historicky jedny z největších, celkově se jedná o cca 300 000 souprav 
ročně.  
 
Na základě těchto nově uvažovaných zakázek a nově uvažovaných projektech byl 
vybudován a uveden do provozu nový sklad hotových výrobků o rozloze téměř 3000 
Obrázek 11 Část sortimentu společnosti. Zdroj: Internetové stránky společnosti
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m2. Současně byla modernizována také logistická základna firmy, takže v areálu skladu 
operují nové systémové zakladače Toyota VCE 150A. Tento systém se stará o 
manipulaci s hotovými výrobky a obalovou základnou firmy. Jeho konstrukce umožňuje 
vysoce ergonomickou manipulaci s paletami a jinou obalovou hmotou, jako jsou 
například přepravky a jiná balení materiálu. 
 
Vlastní evidenci a organizaci v rámci skladového hospodářství řídí automatický 
počítačový systém WMS, který firmě umožňuje využívat daleko větší kapacitu regálů a 
přehlednější manipulaci s materiálem, ať již při zakládání nebo přípravě k exportu zboří 
z firmy. 
 
Předmět podnikání  
 
Předmětem podnikání je vývoj, zkoušení, certifikace, výroba a prodej úzce 
specializované části dílů automobilní konstrukce. Tyto díly představují samostatné 
funkční celky, jež jsou pod výrobní značkou výrobního podniku dodávány zákazníkovi, 
výrobci automobilů. 
 
Součástí tohoto podniku je vývojový a certifikační provoz. Vedení společnosti si plně 
uvědomuje, že v rámci evropského trhu a poptávky po dílech pro automobily je nutností 
sledovat inovační trendy a neustále se podílet na vývoji nových technologií či úpravě 
těch používaných. 
 
Na základě trendů veřejně představovaných na mezinárodních konferencích pro 
odborníky jednotlivých odvětví firma představila nové technologie z vlastního 
výrobního závodu. Jedná se především o materiál Colo-Sense@Lite, materiál vlastní 
produkce s výbornými vlastnostmi, jako je odolnost vůči světelnému záření, opotřebení 
a s výrazným úbytkem hmotnosti dílu. 
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Dalším počinem na poli automobilní výroby je také například výroba přístrojových 
desek s barevnou škálou, která jde mísit v jakémkoliv poměru či volbě potenciálního 
zákazníka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A neposledním počinem v rámci firemních inovací je vývoj materiálu nazvaného 
CompoLite. Jde o lehký trojrozměrný materiál pro použití ve dveřních konstrukcích či 
čalouněných částech vozů. V reálném obchodě jde o alternativu k materiálům, jako jsou 
termoplasty či přírodní vlákna. Tento materiál je založen na bázi prostorového 
polyuretanového nosiče vyztuženého skelnými vlákny, na který je sprejováním 
proveden nástřik polyuretanu o nízké hustotě. Podle firemních zdrojů může být výztuha 
ze skelných vláken vyměněna za přírodní nebo čedičová vlákna dle přání zákazníka. 
Stanovený firemní technologický postup umožňuje vyztužení daných oblastí tímto 
materiálem nebo jeho integraci kamkoliv na kapotu vozidla. Na rozdíl od jiných 
používaných materiálů je CompoLite mnohem lehčí při zachování stejných 
mechanických vlastností. Je testován, zjistily se výjimečné vlastnosti co do pohlcování 
energie při nárazu. Současně je tento materiál možno zakončovat měkkým či tvrdým 
nástavcem či používat při jednokrokových nebo vícekrokových výrobních procesech. 
 
Společnost tímto vývojem deklaruje na veřejnost svůj úmysl upřednostňovat výzkum a 
vývoj včetně jeho využití výsledků v praxi. Tento trend je dalším směřováním 
společnosti do budoucna. 
Obrázek 12 Barevná škála přístrojových desek. Zdroj: Internetové stránky společnosti 
 
  
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k nárokům kladeným při zavádění nových projektů do sériové výroby si je 
firma vědoma plné odpovědnosti za možnou zátěž na životní prostředí. Z tohoto důvodu 
je v rámci firmy určen pracovník plně odpovědný za dodržování čistoty životního 
prostředí ve všech zamýšlených směrech projektu. 
 
Hodnoty firmy 
 
Mezi základní hodnoty firmy patří: 
 důvěra: otevřené a konstruktivní prostředí pro nekonfliktní situace, jednání musí 
být upřímná a čestná, problematika v rámci výrobních procesů musí být řešena 
na konstruktivním základě, jednotlivá odpovědnost musí být přenesena na dané 
osoby v rámci pracovního kolektivu 
 povzbuzování personálu: personální růst pracovníků, u kterých je evidentní 
zájem o pracovní nasazení a dosahování co nejlepších výsledků, v tomto rámci 
je řešeno také odměňování takovýchto pracovníků 
 řízení výkonnosti: na jednotlivých pracovních úsecích stanoveny krátkodobé a 
dlouhodobé pracovní cíle, které jsou však reálné v rámci výroby jako procesu, 
výsledky jsou předpokládány směrem vzhůru, kvalita a množství odevzdané 
práce je úměrná stanoveným cílům, vedoucí pracovníci jednotlivých úseků 
pracují s fakty a skutečností, ne s iluzemi 
Obrázek 13 Materiál CompoLite. Zdroj: Internetové stránky společnosti 
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 změny: součástí dobře vykonávané práce je nadšení pro provádění změn 
směřujících ke zlepšování pracovního výkonu, pracovního prostředí a kvality 
výrobků 
 orientace na potencionálního zákazníka: změnami ve výrobě se pružně reaguje 
na požadavky spotřebitelů výrobního programu, naplňují se jejich očekávání a 
splňují tím smluvní závazky 
 týmová práce: vedoucí pracovníci naslouchají informacím od jednotlivých 
pracovníků, pružně na ně reagují a nesmí dopustit zamítavou reakci na zlepšení 
podmínek provozu bez adekvátní promyšlené analýzy situace 
 
Certifikace společnosti 
 
V rámci zajištění výrobního provozu a konkurenceschopnosti na českém, evropském a 
světovém automobilním trhu společnost pravidelně reaguje na legislativní změny 
týkající se automobilního průmyslu.  
 
Mezi certifikáty, které vlastní pobočka koncernové společnosti a jsou pravidelně 
vyžadovány, patří: 
 Environmental Management System 14001:2004 : jedná se o certifikát 
dokladující odpovědnost za enviromentální dopady činnosti firmy na životní 
prostředí a okolí výrobního podniku. Zahrnuje všechny činnosti firmy, a tak 
prokazuje odpovědnost za tuto činnost, která se následně odráží v postoji 
zákazníka při výběru možného dodavatele dle aktuální legislativní platformy. Na 
základě plněných podmínek této certifikace firma získala možnost efektivního 
řízení enviromentálních otázek, lepší shodu s enviromentální legislativou, 
prevenci znečištění okolí výrobního závodu, snížení spotřeby vody a ostatních 
energií, neustálé zdokonaluje enviromentální přístup k činnostem, redukuje 
rizika soudních sporů vzhledem k otázkám životního prostředí, má vyšší důvěru 
zainteresovaných stran a smluvních partnerů, zvyšuje morálku zaměstnanců a v 
neposlední řadě nabízí nové obchodní příležitosti ze strany ekologicky 
smýšlejících firem. Tento certifikát deklaruje vysokou úroveň shody se 
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standardy ochrany životního prostředí a je vstupní branou do světa novodobého 
průmyslu ve vztahu k závazkovým vztahům.  
 Deklarace managementu a kvality HSE : jedná se o deklaraci vedení společnosti 
o způsobu jednání firmy včetně jejich vedoucích zaměstnanců. Deklaruje zde 
dosahování kvality výrobků, kvality pracovních podmínek, růst a školení 
zaměstnanců a v neposlední řadě dodržování legislativních povinností.  
 Quality Management System 16949:2009 : jedná se o certifikát řízení systému 
jakosti v automobilním průmyslu. Hodnocení shody procesů firmy s výše 
uvedenou normou prokazuje společnost plnit požadavky v rámci automobilního 
průmyslu. Jde o celosvětový standard vyvinutý International Automotive Task 
Force (IATF), který definuje požadavky na systém řízení jakosti pro automobilní 
průmysl. Konkrétně se jedná o všechny procesy, to je o vývoj, návrhy, výrobu, 
instalaci a servis automobilních výrobků. Slučují se zde evropská legislativa s 
národními normami Německa, USA, Francie a Itálie. Výše uvedená norma 
definuje výrobu jako proces vytváření nebo zpracování výrobních materiálů, 
stavebních nebo náhradních dílů a montáž nebo tepelné zpracování, svařování a 
lakování. Zahrnuje osobní automobily, užitková auta, nákladní automobily, 
autobusy a motocykly. Nezahrnuje průmyslová, zemědělská a terénní vozidla. 
Provedená certifikace snižuje nejednotnost jednotlivých výrobců, zvyšuje 
účinnost a ziskovost výrobního procesu.  
 
Společnost svými vlastněnými certifikáty deklaruje skloubení požadavků na kvalitu 
výrobků s respektem k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví lidí. 
Současně se společnost zapojila do unikátního projektu „Zelená firma„. Tento projekt 
umožňuje zaměstnancům ukládat vysloužilé elektrospotřebiče do speciálních boxů, 
které jsou pak vyváženy do speciálních firem na vytěžení odpadních materiálů. Takto 
společnost přispívá ke společné ochraně životního prostředí.  
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Organizační struktura firmy 
 
Předpokládaná organizační struktura firmy vychází z již zavedených společností 
zabývajících se výrobky pro automobilní průmysl. Provoz je veden na 
poloautomatizovaných pásech, které budou uzpůsobeny dle požadavků jednotlivých 
projektů. 
Struktura společnosti vychází ve své vrcholové části z ředitele společnosti, který má k 
dispozici asistenta. Mezi hlavní oddělení nebo úseky podniku patří oddělení kvality, 
oddělení materiálu, oddělení vývoje a inovací, dále pak oddělení IT a financí, oddělení 
lidských zdrojů a oddělení výroby.  
Řediteli společnosti jsou tedy přímo podřízeni vedoucí jednotlivých oddělení (pozice 
odpovídají technickým ředitelům a vedoucím úseků). 
 
Ředitel společnosti 
 
Ředitel společnosti řídí činnost firmy, je plně odpovědný za dodržování platné 
legislativy v oblasti pracovního a obchodního práva, dále pak za dodržování ochrany 
životního prostředí. Ve vztahu k nadnárodní mateřské firmě je odpovědný za kvalitu a 
kvantitu výroby včetně dodržování harmonogramu dodávek vyrobených dílů. Ředitel 
společnosti přímo řídí své technické ředitele a vedoucí jednotlivých úseků. Své 
pravomoci uplatňuje proti těmto vedoucím pracovníkům společnosti.  
Z organizační struktury společnosti je patrné, že má přímou působnost do úseku výroby 
podniku, jako jeho nejdůležitější součásti, a to právě přes vedoucího úseku výroby. Je 
zřejmé a zkušenosti s podobnými strukturovanými společnostmi to dokazují, že tato 
vazba je vedena pouze vzhledem k exekutivě v rámci společnosti. Hlavní ředitel 
společnosti v praktickém procesu výroby nezasahuje do přímé činnosti zaměstnanců. 
Jeho vazba na úsek výroby bude vedena přes porady a školení vedoucích zaměstnanců 
úseku výroby a bude mít za cíl koordinovat jednotlivé části procesu výroby ke zvýšení 
efektivnosti při současném zachování úrovně bezpečnosti práce. 
V rámci zpracovaného organizačního řádu celé společnosti, který musí být v souladu s 
organizačním řádem mateřské firmy a v souladu s platnou národní legislativou, musí být 
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podrobně a jednoznačně stanoveny odpovědnosti jednotlivých hlavních funkcionářů 
společnosti. Ti mohou tyto své povinnosti následně organizačně předat dále, což však z 
nich nesnímá celkovou odpovědnost za svěřené povinnosti. 
 
 
 
Oddělení kvality 
 
Činností oddělení kvality je hned několik. V první řadě má pod dohledem kvalitu v 
procesu výroby jako svou stěžejní činnost. Dále řeší kvalitu výrobků ve vztahu k 
zákazníkovi a ve vztahu k platné legislativě, ať už národní nebo evropské. A v poslední 
řadě je zde část oddělení směřována k provádění vnitřních auditů společnosti ve vztahu 
k internímu managementu řízení jakosti a ostatním systémům interně zřízeným vedením 
společnosti. Vzhledem k této činnosti má současně za úkol vést firemní dokumentaci ve 
vztahu k procesu výroby.  
 
Oddělení vývoje 
 
Toto oddělení má za úkol vytvářet výrobní dokumentaci a vyvíjet nové či inovované 
automobilní díly vždy, kdy vznikne potřeba. Ta se předpokládá vždy, kdy je vyvíjen 
nový typ automobilu za předpokladu, že stávající vyráběné díly nelze zastavět do tohoto 
Obrázek 14 Organizační struktura společnosti. Zdroj: Základní dokumentace společnosti 
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nového vozu. Jinak také zvané oddělení vývoje a inovací má tři samostatné úseky, které 
tvoří nedílný proces vývoje nového výrobku. Systémový úsek má na starosti 
projektovou a výrobní dokumentaci, která tvoří základ nového výrobku. Současně tento 
úsek zodpovídá za to, aby vyvíjená část byla v souhlasném stanovisku s platnou 
oborovou a všeobecnou legislativou. Zároveň tento úsek provádí veškerý vývoj 
mechanické části nového dílu či inovuje starý díl. Druhý úsek nazvaný úsek 
elektronického vývoje má za úkol vyvíjet včetně projektové a výrobní dokumentace 
elektronické součástky, nebo k mechanickým částem připojovat elektronickou část. 
Třetím úsekem tohoto oddělení je vývojová výrobna. Ta zahrnuje dle svého názvu 
provozovnu výrobu, vývojovou laboratoř a zkušebnu pro nové vzorky či inovativní 
postupy.  
Vedoucím této části výrobního podniku je vedoucí oddělení vývoje, který má za úkol 
stmelovat kolektivy, provázet nový výrobek celou jeho projektovou a vývojovou cestou, 
řešit komplikace v procesu vývoje, zajišťovat potřebný materiál a předkládat nové nebo 
inovované výrobky vedení společnosti ke schválení či certifikačnímu procesu.  
 
Oddělení IT a financí 
 
Toto oddělení v sobě zahrnuje dva úseky spolu blízce související. Oba úseky vede 
vedoucí oddělení IT a financí.  
Úkolem prvního úseku IT je plně se věnovat systémovému zpracovávání dat, opravám a 
údržbě používaných IT technologií a stávajícímu systému IT provozu ve výrobě. 
Součástí tohoto je i modernizace technologií a hardwaru v podobě nové techniky. Tento 
úsek se dělí na část nazvanou aplikační technologie a na část systémové inženýrství. 
Úkolem úseku financí je správa financí, rozpočtování, platební schopnost ve vztahu k 
zaměstnancům i ve vztahu k smluvním partnerům a dále pak část věnovaná kontrolním 
procesům. Tento úsek je v našem návrhu dělen na část rozpočtovou, platební a 
kontrolní. Rozpočtová část úseku financí má za úkol rozpočtovat veškeré výdaje od 
nákupu materiálu, techniky, lidských zdrojů, až po plánované inovace a vývoj nových 
produktů. Platební část, neboli klasicky řečeno účetní část finančního úseku, dohlíží a 
provádí platby ve vztahu k výplatám zaměstnancům, platebním povinnostem vůči 
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dodavatelům a smluvním partnerům a také spravuje legislativně dané finanční závazky 
vůči státu. Kontrolní část provádí kontrolu veškerého toku finančních prostředků 
společnosti, včetně toků vůči mateřské společnosti nadnárodního koncernu (pokud 
budeme uvažovat tento případ). Je podřízena vedoucímu oddělení IT a financí, ale svá 
zjištění předkládá přímo řediteli společnosti ke schválení a podpisu. 
 
Oddělení lidských zdrojů 
 
Toto oddělení se skládá ze dvou částí. První část je personální. Ta obstarává veškeré 
nutné záležitosti ve vztahu k zaměstnancům. Spravuje pracovní smlouvy, zajišťuje 
nábor, výběr a propouštění zaměstnanců ze zaměstnaneckého poměru, řeší jejich 
náležitosti po celou dobu trvání jejich pracovního poměru a řeší výměny zaměstnanců v 
rámci společnosti.  
Druhá část tvoří úsek péče o zaměstnance. Tento úsek má na starosti školení, rozvoj a 
rozvoj zaměstnanců. 
Na základě zkušeností z obdobných podniků jsme dospěli k závěru, že nejvytíženější 
částí tohoto oddělení je část personální, a to vzhledem k počtu a předpokládané 
počáteční fluktuaci zaměstnanců ve výrobě. Jedním z dílčích cílů je sníží fluktuaci 
zaměstnanců, zejména těch, kteří se přímo podílejí na výrobě. Tím dojde ke stabilizaci 
výrobního procesu a v dlouhodobém horizontu i k šetření nákladů, neboť právě noví 
zaměstnanci vykazují nejvyšší chybovost. 
 
Oddělení materiálu 
 
Oddělení materiálu zahrnuje všechny činnosti podniku spojené s nákupem a logistikou 
materiálu potřebného pro výrobu požadovaných dílů. Jeho jednotlivé součásti nejsou 
úseky s podřízenými, jako v ostatních případech oddělení podniku, ale jedná se o 
dvoučlenné skupiny odborníků, kteří mají na starosti obchodování – nákup materiálu 
vždy pouze odpovídající oblasti, jako jsou plasty, kovy, mechanické součástky a díly, a 
dále jsou zde zastoupeni pracovníci odpovědní za režijní materiál. Samostatnou část 
tohoto oddělení tvoří skupina technické podpory dodavatele.  
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Tyto výše jmenované skupiny mají za úkol nákup a dodávku jednotlivých materiálů dle 
jejich určení. Myšleno tím je jak samotný výběr potencionálních dodavatelů, tak 
domluvení výhodných dodavatelských a smluvních podmínek, případně zpětný odběr 
daného odpadního materiálu. Jsou plně zodpovědní za plynulé zásobování výrobních 
kapacit podniku. Jednají s dodavateli, upravují obsah dodavatelských smluv a provádějí 
kontroly oprávněnosti požadavků nákupu. Současně musí porovnávat požadavky 
výrobních kapacit ve vztahu ke skladovým zásobám a rychlosti spotřeby. 
Samostatnou pozici zaujímá v této organizační struktuře oddělení skupina technické 
podpory dodavatele. Tato technická skupina řeší dodávky od dodavatelů ve vztahu k 
technickým požadavkům na výrobky. Jejich činností je právě tato kontrola dodávaného 
materiálu včetně řešení nestandardních podmínek nebo vadného dodávaného materiálu. 
Součástí technické podpory dodavatele je všeobecně známý „proces schvalování dílů 
pro automobilový průmysl“ se zkratkou PPAP. Jedná se o jednu ze základních 
povinností výrobce automobilních dílů dle normy QS-9000. V praxi jde o schválení 
dodávaných automobilních dílů konečným odběratelem, tedy výrobcem automobilů. 
Jednotlivé požadavky této normy jsou ve výrobních podnicích uváděny ve vztahu k 
výrobě vždy v místním manuálu PPAP.  
 
Úsek výroby 
 
Úsek výroby je největší částí společnosti. Současně zajišťuje hlavní předmět podnikání 
společnosti. Úsek výroby zajišťuje produkci vlastních výrobků pro automobilní trh. 
Úsek je tvořen výrobními linkami, které je možno přestavět dle požadavků konkrétního 
projektu. Každá výrobní linka produkuje konkrétní typ výrobku pro konkrétní typ 
automobilu.  
V čele stojí vedoucí úseku, který má pod sebou výrobní mistry. Ti se střídají v ranních a 
odpoledních směnách. V případě nutnosti lze na určitou omezenou dobu organizačně 
změnit proces provozu na třísměnný. Tato skutečnost však vyžaduje nasazení všech 
vedoucích pracovníků společnosti a určitá organizační omezení ve vztahu k stálým 
zaměstnancům.  
Vedoucí úseku výroby má přímou odpovědnost za činnost, práci a výsledky 
podřízených na jednotlivých směnách. Své pravomoci deleguje na jednotlivé mistry 
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výroby. Jeho povinností je organizace práce a dodržování technologických postupů v 
oblasti řízení činnosti výroby v souladu se zásadami bezpečnosti práce a dodržování 
ochrany zdraví při práci. Musí také zajistit dodržování požární bezpečnosti a ergonomie, 
včetně zabezpečení hospodárného používání výrobních prostředků a pracovního nářadí. 
Je povinen vytvářet závazná pravidla pro práci na pracovišti a kontroluje jejich 
dodržování. Ve výrobním úseku pracuje většina zaměstnanců společnosti.   
Společnost je složena z kmenových ( stálých ) zaměstnanců, a zaměstnanců pracovních 
agentur. Toto vázané zaměstnávání umožňuje flexibilitu pracovních míst ve vztahu k 
aktuálním zakázkám. Toto zaměstnávání agenturních dělníků je pro výrobní podnik 
výhodné z finančního i logistického hlediska. Tito zaměstnanci nejsou smluvně vázáni s 
firmou, ta tudíž nebere v potaz jejich nároky na zajišťování mimopracovních aktivit. 
Většinou se jedná o brigádní dělníky nebo dělníky cizích národností. 
 
4.2 Představení projektu 
 
Základní představení projektu 
 
Jedná se o projekt, který proběhl ve zkoumané společnosti. Projekt byl po technické 
stránce zaměřen na zahájení výroby pěti interiérových dílů. Záměrem projektu je zvýšit 
zisky firmy a upevnit její postavení na trhu v tuzemsku.  
 
Veškeré výpočty finanční a personální náročnosti projektu byly prováděny na softwaru 
vytvořeném finančním a personálním ředitelstvím mateřského koncernu. Tento software 
byl vytvořen v březnu 2011 a naposledy modifikován v červnu 2015. Je určen pro 
všechny společnosti náležející koncernu a kompatibilní s používanou hardwarovou 
základnou firmy, a dává informace o předpokládaných nákladech a ziscích, při zadání 
počtu zaměstnanců a jejich předpokládaných mzdách kalkuluje veškeré platby a 
finanční nároky zaměstnanců. Dále je pak schopen počítat spotřeby materiálů na 
základě jejich předpokládaného pohybu včetně kalkulací marží a možných ztrát jak 
materiálových, tak finančních či daňových. 
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V rámci námi zpracovávaných informací jsme vycházeli z kalkulací projektového a 
personálního útvaru a pro výpočet závěrečných námi navržených úprav jsme opět 
použili podnikový software.  
 
Základní obchodní údaje: 
 označení : P08 
 vozidlo : confidential 
 zákazník : confidential 
 objem vyrobených dílů : 1,13 mil. ks automobilních setů / 51 mil. EUR 
 roční množství : průměrně 180.000 ks setů / rok ( ve špičce 228.000 ks ) 
Automobilové díly, které byly předmětem P08, jde o popis z projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Díl 1 : Anti-reflexní vložka palubní desky 
 Díl 2 : Palubní deska 
 Díl 3 : Centrální vstup ventilace 
 Díl 4 : Díl vstupu řadící páky 
 Díl 5 : Dvířka boxu spolujezdce 
Použití technologických postupů: 
 
 vstřikování plastů 
 
 ohřev plamenem 
 
Obrázek 15 Automobilové díly P08. Zdroj: Projektová dokumentace společnosti 
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 ROM technologie 
 
 sestavení dílů od subdodavatelů 
 
 nástřik polyuretanů 
 
 šití dílců. 
 
 
Detailnější informace o produktech výroby – díly 1-5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o podíl rozčlenění výrobků dle použitých materiálů CompoLite a Colo-
Sense@Lite . 
 
 
13,7100,0% 
Anti Reflection Center Console Central Airvent Glove Box Lid 
86,3 65,0
21,2% 0,6% 
13,1
21,2 0,6% 
M 13,165,0
G 
Obrázek 16 Informace o materiálové základně dílů. Zdroj: Projekt společnosti 
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Produktové informace – drsnost materiálu a nakupované dílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebné technické vybavení pro projekt 01: 
 
 2 x nová výrobní linka  
 nový nebo upravený dopravní pás 
 nová šicí jednotka 
 nový vstřikovací automat ENGEL 1300 T včetně ovládacího panelu 
 nová svářecí jednotka 
 nové nebo upravené dopravní jednotky (6 ks ) 
 
Anti 
Reflection 
Cupholder Central 
Airvent 
Glove Box 
Lid 
MATERIAL 
Insert PC-ABS Pulse A35-
105 
ROM Colo-Fast RSK 61P 
 
PURCHASED PARTS 
Riblok 5 x 21 31091 
Metal clip 2 x 
MATERIAL 
Insert PC-ABS Pulse A35-
105 
ROM Colo-Fast RSK 61P 
 
PURCHASED PARTS 
Riblok 3 x 21 31091 
MATERIAL 
Insert ABS Magnum 
3416 SC 
ROM Colo-Fast RSK 61P 
 
PURCHASED PARTS 
Riblok 1 x 21 31091 
MATERIAL 
Insert PPTD40 
ROM Colo-Fast RSK 
61P 
MATERIAL 
Spray Colo-Sense Lite 
500 
IP 
skin 
Obrázek 17 Produktové informace. Zdroj: Projekt společnosti 
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Projektový tým 
 
Složení projektového vývojového týmu: 
 
 manažer odbytu ( sales ) 
 projektový manažer ( project manager) 
 plánovač kvality ( quality planning ) 
 produktový inženýr ( product engineer ) 
 inženýr – nástrojář ( tool engineer substrates ) 
 strojní inženýr ( tool engineer ) 
 strojní inženýr – vybavení ( equipment engineer ) 
 logistik ( manažer logistiky ) 
 manažer pro subdodávky ( purchase ) 
 inženýr – povrchy ( surface ). 
 
 
Složení realizačního týmu: 
 
 projektový koordinátor ( project coordinator ) 
 inženýr – kvalita ( quality engineer ) 
 procesní inženýr ( process engineer ) 
 koordinátor produkce ( production coordinator ) 
 logistik, subdodávky inženýr ( logistic, purchace engineer ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 18 Časový harmonogram zajištění předsériové výroby. Zdroj: Projekt společnosti 
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Plán přípravy a zajištění dodávek dílů: 
 
 úprava dávkování linky 01 a 02 
 dodávka prototypové formy pro díly 1-5 
 příprava programu po dodání formy 
 zajištění volné kapacity výrobních linek 
 zajištění surovin pro výrobu 
 ověření ostatních dostupných surovin 
 návrh balení – prototyp 
 zajištění subdodávek 
 zajištění balícího materiálu 
 výroba vzorků 
 požadavky na proměření a označení vzorků 
 proměření vzorků a jejich označení 
 požadavky na balení od zákazníků 
 dodání vzorků. 
 
 
Situační plán rozmístění výrobních linek pro Projekt 01 v areálu výrobního podniku je 
převzat z firemní projektové dokumentace společnosti. Umístění dvou výrobních linek 
je řešeno  v rámci stávajícího objektu společnosti. 
 
Legenda: ESA 1- výrobní linka 01 
                ESA 2- výrobní linka 02 
                Packaging zone - balící prostor 
                Sewing zone - prostor pro šicí práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Packaging 
Sewing zone 
P8 
ESA2 ESA1 
Obrázek 19 Rozmístění výrobních linek. Zdroj: Projekt společnosti 
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Způsob balení produktů je dán požadavky odběratele. Na základě žádosti o tuto 
specifikaci bylo rozhodnuto o způsobu balení takto: 
 
 
 kovové přepravky – 20 ks, 2 patra po 10 kusech 
 kartonové přepravky – 10 ks v přepravce, 1 patro 
 platné pro díly 1, 3, 4, 5 
 díl 2 bude balen dle aktualizované specifikace zákazníka 
 
 
Prototypové výrobní sestavy: 
 
Palubní deska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrální ventilační výstup a počítač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target(s) Actual(s) CF AF CF AF
P8 IP L1&2 LHD Mistral B0004300 157 160 1372 735 1484 699
P8 IP L1&2 RHD Mistral B0004304 159 162 1404 747 1463 701
P8 IP L3 LHD Mistral B0004301 162 161 1348 851 1502 678
P8 IP L3 RHD Mistral B0004305 164 163 1380 863 1509 687
P8 IP L4 LHD stitch Mistral B0004303 168 163 1498 851 1488 696
P8 IP L4 RHD stitch Mistral B0004306 169 164 1532 863 1528 710
Sewing P8 IP L4 LHD/RHD stitch 105 82 5%
Sealing P8 IP L4 LHD/RHD stitch 115 92 1%
4,66 3,33
Manning
Target Actual
6,53 8,53
tbd
IP
Material consumption 
Target(g) Actual(g)
1,15m aikinite/
0,95m black
0,45m tape
CTPart name Part number
SPRAY
1. Tears
2. Bubbles
3. Bad spray
Pareto
SCRAP
Target Actual
5% 35%
Target(s) Actual(s) CF AF CF AF
P8 AR Mistral D10323115 205 190 10% 1. Bubble A side
2. Glosy spot
P8 CA LHD Mistral D10323114 205 213
P8 CA RHD Mistral D10323514 205 213
P8 CH LHD Mistral D10323116 220 225
P8 CH RHD Mistral D10323516 220 225
P8 GB LHD Mistral B0004307 210 185
P8 GB RHD Mistral B0004309 210 185
Pareto
SCRAP
1. Bubble
2. Glosy Spot
3. Substrate out of PU
4%
47%
1. Bubble A side
2. Leakage of PU
3. Adhesion
45% 1. Bubble A side
2. Substrate our of PU
45%
Target Actual
CTPart name Part number
ROM
Material consumption 
Target(g) Actual(g)
120,4 140
140
140
123
123
310
Manning
Target Actual
13,9 17,9
148,8
148,8
117,8
117,8
251,8
310251,8
Tabulka 1Rozklad potřebných surovin pro díl - palubní deska. Zdroj: Projekt společnosti 
 
Tabulka 2Rozklad potřebných surovin pro díl - ventilace a počítač. Zdroj: Projekt společnosti 
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Všechny uvedené prototypové výrobní sestavy představují základní přehled o 
jednotlivých technologických postupech nutných pro výrobu, včetně používaných 
Part/Number číselných označení dílů. Dále pak tyto sestavy představují zdroj informací 
o zásobách materiálů, jejich předpokládané spotřebě a také počtu vadných dílů. 
 
Vstupní díl řadící páky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvířka boxu spolujezdce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Rozpočet projektu 
 
Vzhledem k obsahu projektu, délce jeho trvání a předpokládaným investicím byl zvolen 
projekt jako středně dlouhý, s kalkulací v letech 2011 až 2016.  
 
Námi představený rozpočet včetně celkové kalkulace projektu se skládá z několika 
částí. 
 
Target(s) Actual(s) CF AF CF AF
P8 DP upper skin L B0004380 132 142 198 124 263 135
P8 DP upper skin R B0004381 132 142 198 124 263 135DP
Manning
Target Actual
4,08 4,08
Material consumption 
Target(g) Actual(g)
CTPart name Part number
4% 15%
1. Bubbles
2. Tears
3. Bad spray 
SPRAY
Pareto
SCRAP
Target Actual
Target(s) Actual(s) CF AF CF AF
P8 DP deco front L B0004382 205 210
P8 DP deco front R B0004383 205 210
P8 DP deco rear L B0004384 205 182
P8 DP deco rear R B0004385 205 182
P8 DP medaillon L B0004386 220 223
P8 DP medaillon R B0004387 220 223
11,35
125
87,7
87,7
118
Manning
Target Actual
88
150
150
Material consumption 
Target(g) Actual(g)
143,8
143,8
125
CTPart name Part number
10%
18% 1. Glosy spot
2. Bubble
4%
1. Bubble
2. Glosy spot
1. Bubble
2. Glosy spotROM
118
88
9,95
Pareto
SCRAP
8%
Target Actual
Tabulka 3Rozklad potřebných surovin pro díl - vstup řadící páky. Zdroj: Projekt společnosti 
 
Tabulka 4Rozklad potřebných surovin pro díl - dvířka boxu. Zdroj: Projekt společnosti 
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První částí je celkové shrnutí či představení projektu, jeho zásadní údaje. Mezi zařazené 
údaje patří popis projektu, číselné hodnoty vstupní i výstupní, zdůvodnění projektu, 
jeho rizikové stránky či faktory a předpoklady při zadání projektu. Toto zadání projektu 
zahrnuje předpoklady jak výrobní či finanční, tak předpoklady odchylky od konkrétního 
plánu výroby nebo odchylky od výrobních schémat nebo finančních výnosů. 
 
 
Na základě provedené finanční rozvahy je zřejmé, že finanční náklady na otevření 
výrobní linky pro výrobu dílů 1 až 5 jsou takové, že téměř veškeré investice jsou 
provedeny z provozních peněz. Jejich návratnost je v horizontu několika let, a smluvní 
podmínky dodání dílů rozvržené do let 2011 až 2016.  
 
 
Ve druhé části finančního plánu je projektu je představena kalkulace s výcenásobným 
příspěvkem na úhradu. 
 
Přehled
popis projektu Projekt – celkem:
Projekt Projekt 01 cena setu (€): 45,48
vozidlo Automobil 1, Automobil 2 Počet dodaných setů ce
Zákazník evropská automobilka Následný prodej(k€):
SOP Month/Year VII.05 EBIT (k€): 16,5%
Part: centrální ventilační vstup EBITDA (k€): 22,2%
Technology: Spray, robotické svařování, nástřk polyuretanu CAPEX (k€):
Material type: CSL, ROM, polyuretanová pěna NPV (k€): 6226
LTAs: 3x 3% Možné omezení (%): 10,0%
Incoterms: DDP IRR (%): 504,4%
Zdůvodnění projektu Klíčová rizika / citlivost
stříkání, sešívání kůže
prodejní cena viz nabídka
bez nástrojů
Odchylka od předpokladu Odchylky od předchozí verze
Zvedání sazeb v prvních pěti letech
1 128 042
50 983
8 420
11 299
2 853
Obrázek 20 Celkový přehled projektu. Zdroj: Projekt společnosti-software společnosti 
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TOTAL w/o
Project Substr
hrubé tržby 100,5%
slevy -276 -0,5%
čisté tržby 100,0%
chemické suroviny -25,1% -29,9%
nechemické suroviny -7,9%
práce -11,8% -14,1%
nepřímá práce -5,2% -6,2%
variabilní výrobní náklady -8,9% -10,7%
nároky zákazníků -891 -1,7% -2,1%
ceny transportu -6,9% -8,3%
čistý příspěvek 32,5% 38,8%
platy 0 0,0% 0,0%
budova 0 0,0% 0,0%
další f ixní náklady -151 -0,3% -0,4%
celkové fixní náklady na výrobu -151 -0,3% -0,4%
nové vybavení -3,4% -4,1%
staré vybavení -26 -0,1% -0,1%
balení -398 -0,8% -0,9%
odpisy z výroby -4,2% -5,1%
odpisy na budovu 0 0,0% 0,0%
další odpisy -720 -1,4% -1,7%
hrubá marže 26,6% 31,7%
G&A -3,8% -4,5%
S&M -3,8% -4,5%
R&D -2,5% -3,0%
jiné 0 0,0% 0,0%
EBIT provozní 16,5% 19,7%
Mould Revenues 0 0,0% 0,0%
Mould Cost 0 0,0% 0,0%
0
EBIT celého projektu 16,5% 19,7%
odpisy celkem 5,6% 6,7%
EBITDA 22,2% 26,5%
1903 1904 1905 Total
CAPEX  vybavení 0 347
CAPEX  počáteční 83 446 191 720
CAPEX  balení 0 119 279 398
CAPEX  objektu 0 0 0 0
NBV starého vybavení 0 0 26 26
výnosy
náklady -925 0
marže 415 -497
celkem
CAPEX NPV
Carset price 45,48 IRR 504,4%
FX rate 27 Hurdle % 10,0%
51 259
50 983 42 667
-12 776
-4 008
-5 999
-2 644
-4 560
-3 535
16 570
-1 735
-2 159
13 540
-1 920
-1 920
-1 280
8 420
8 420
2 879
11 299
1 388 1 735
1 339 2 679 1 339 5 357
-3 175 -4 100
1 339 1 257
2 853 6 226
Obrázek 21 Vícenásobný příspěvek na úhradu projektu P08. Zdroj: Projekt společnosti 
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Finanční předpoklady projektu jsou pak popsány v souhrnné tabulce přehledu nákladů a 
výnosů v letech 2008 až 2016. Pro lepší přehlednost je tato finanční analýza rozdělena 
na dvě tabulky se stejnými hodnotami. Tyto dvě tabulky jsou řádkovým pokračováním 
položkového přehledu rozpočtu projektu společnosti, a dávají přehlednou formou 
informace o předpokládaných hrubých a čistých tržbách, nákladech na vybavení a 
strojovou základnu, a také vyčíslují pro společnost důležité parametry projektu, jako 
jsou EBIT a EBITDA. 
 
Analýza I. Část: 
Roky 2009 až 2013 
 
 
Tabulka 5Analýza projektu pro roky 2009 – 2013. Zdroj: Projekt společnosti 
1 754 100,0% 9 114 100,0% 10 414 101,0% 9 170 101,0% 8 020 101,0% 
0 0,0% 0 0,0% -104 -1,0% -92 -1,0% -80 -1,0%
1 754 100,0% 9 114 100,0% 10 310 100,0% 9 078 100,0% 7 940 100,0% 
-448 -25,5% -2 232 -24,5% -2 527 -24,5% -2 247 -24,7% -1 994 -25,1%
-143 -8,1% -712 -7,8% -799 -7,7% -699 -7,7% -620 -7,8%
-217 -12,4% -1 021 -11,2% -1 168 -11,3% -1 045 -11,5% -942 -11,9%
-96 -5,5% -450 -4,9% -514 -5,0% -461 -5,1% -415 -5,2%
-149 -8,5% -789 -8,7% -906 -8,8% -810 -8,9% -718 -9,0%
-61 -3,5% -228 -2,5% -155 -1,5% -136 -1,5% -119 -1,5%
-115 -6,5% -605 -6,6% -702 -6,8% -627 -6,9% -557 -7,0%
525 29,9% 3 077 33,8% 3 539 34,3% 3 053 33,6% 2 574 32,4%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-151 -8,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-151 -8,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-248 -14,1% -248 -2,7% -248 -2,4% -248 -2,7% -248 -3,1%
-7 -0,4% -7 -0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-57 -3,2% -57 -0,6% -57 -0,6% -57 -0,6% -57 -0,7%
-311 -17,7% -311 -3,4% -305 -3,0% -305 -3,4% -305 -3,8%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-180 -10,3% -180 -2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-116 -6,6% 2 586 28,4% 3 234 31,4% 2 748 30,3% 2 269 28,6%
-66 -3,7% -343 -3,8% -388 -3,8% -342 -3,8% -299 -3,8%
-66 -3,7% -343 -3,8% -388 -3,8% -342 -3,8% -299 -3,8%
-44 -2,5% -229 -2,5% -259 -2,5% -228 -2,5% -199 -2,5%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-292 -16,6% 1 671 18,3% 2 200 21,3% 1 837 20,2% 1 473 18,6%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
-292 -16,6% 1 671 18,3% 2 200 21,3% 1 837 20,2% 1 473 18,6%
491 28,0% 491 5,4% 305 3,0% 305 3,4% 305 3,8%
199 11,4% 2 162 23,7% 2 504 24,3% 2 141 23,6% 1 778 22,4%
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
2009 2010 2011 2012 2013 
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Analýza II. Část 
 
Roky 2014 až 2018. 
6 975 100,0% 5 516 100,0% 296 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
6 975 100,0% 5 516 100,0% 296 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
-1 761 -25,2% -1 486 -26,9% -81 -27,3% 0 0,0% 0 0,0%
-548 -7,9% -462 -8,4% -25 -8,5% 0 0,0% 0 0,0%
-844 -12,1% -723 -13,1% -40 -13,5% 0 0,0% 0 0,0%
-372 -5,3% -319 -5,8% -18 -5,9% 0 0,0% 0 0,0%
-641 -9,2% -518 -9,4% -28 -9,5% 0 0,0% 0 0,0%
-105 -1,5% -83 -1,5% -4 -1,5% 0 0,0% 0 0,0%
-492 -7,0% -415 -7,5% -23 -7,6% 0 0,0% 0 0,0%
2 215 31,7% 1 510 27,4% 77 26,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 215 31,7% 1 510 27,4% 77 26,0% 0 0,0% 0 0,0%
-262 -3,8% -209 -3,8% -11 -3,8% 0 0,0% 0 0,0%
-262 -3,8% -209 -3,8% -11 -3,8% 0 0,0% 0 0,0%
-175 -2,5% -139 -2,5% -7 -2,5% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
1 515 21,7% 952 17,3% 47 15,9% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
1 515 21,7% 952 17,3% 47 15,9% 0 0,0% 0 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
1 515 21,7% 952 17,3% 47 15,9% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
2014 2015 2016 2017 2018
 
 
Závěrečnou částí finančního rozpočtu projektu je přehled finančních aktivit 
v jednotlivých letech. Jsou zde již zmíněny platy bez jejich vyčíslení, včetbě počtů 
zaměstnanců. Fixní náklady na objekty v areálu firmy jsou dle přehledu nulové. 
 
 
Tabulka 6Analýza projektu pro roky 2021 – 2025. Zdroj: Projekt společnosti 
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Další částí rozpočtu projektu obsahuje údaje o amortizace objektu a vybavení v rámci 
daňových odpisů, následují kalkulace výnosů z prodeje vyrobeného množství dílů 
včetně všech finančních a materiálních aktivit. Poslední částí je celkové cash-flow 
podniku v rámci Projektu 01.  
 
5 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 
 
 
Na základě zadání diplomové práce za účelem sběru informací a vyhotovení zadání 
hlavních činností při projektových pracích u výrobního podniku jsme byly nuceni použít 
veškeré nám známé zdroje informací.  
 
Je nyní třeba předeslat, že data získaná buď v papírové, nebo elektronické podobě, jsou 
charakteru obchodního tajemství nebo firemního know-how. Už ze samé této podstaty je 
nebylo možno zařadit mezi dané zdroje, bylo je možno pouze vytěžit jejich přečtením a 
následnou implementací do práce.  
 
Druhým zdrojem informací bylo provedení rozhovorů a dotazníkového šetření mezi 
pracovníky firmy. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na chování firmy vůči 
zaměstnancům. Druhou zkoumanou oblastí bylo, jakým způsobem se firemní vedoucí a 
firma jako taková chová k zaměstnancům na pracovišti. Dotazníkovým šetřením byli 
osloveni zaměstnanci společnosti, kteří byli zahrnuti do projektu. Dále byly provedeny 
rozhovory s několika zaměstnanci, kteří se vyjadřovali k personálním procesům na 
svém pracovišti.  
 
Vzor dotazníku zaměřeného na personální práci u společnosti je přílohou této práce. 
 
Dotazníkové šetření bylo provedeno z následujících důvodů a pomocí níže uvedených 
postupů. 
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Cíle šetření: 
 
Základním zdrojem informací o pracovním životě zaměstnanců bylo provedení 
rozhovorů a dotazníkového šetření mezi pracovníky firmy.  
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit chování firmy vůči zaměstnancům. Dalším 
cílem bylo zjistit, jakým způsobem se firemní vedoucí a firma chová k zaměstnancům 
na pracovišti. Současně bylo úkolem nalézt a definovat personální procesy ve firmě a 
analyzovat je. 
 
Metoda šetření: 
Dotazníkové šetření bylo určeno pro zaměstnance výrobního podniku pro automotiv 
průmysl. 
Cílem šetření bylo nejenom zjistit spokojenost zaměstnanců v pracovním procesu a 
opačně chování firmy a vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům, ale také mělo za cíl 
získat informace týkající se všech částí personálních procesů, které probíhaly během 
doby, po kterou byl zaměstnanc u společnosti zaměstnán. 
 
Metoda výzkumu: 
Sběr dat byl proveden pomocí dotazníkových lístků. Dotazníky byly předány 
vedoucímu projektu, který je následně rozdal zaměstancům. Nejednalo se o hloubkový 
průzkum, ale o statistické zobrazení odpovědí na otázky v dotazníku. Bylo rozdáno 100 
dotazníkových lístků, vyplněno a odevzdáno bylo 64 lístků od zaměstnanců společnosti. 
 
Získali jsme tak celkovou představu o činnosti firmy jako výrobního podniku, o její 
organizaci a personálním řízení, případně personálních procesech, které v ní probíhají. 
 
Na základě odevzdaných 64 ks dotazníkových lístků jsme zpracovali analýzu 
dotazníkového šetření. Je nám známo, že 64 oslovených zaměstnanců z celkového počtu 
zaměstnanců společnosti není reprezentativní vzorek pro stanovení obecně platného 
optimálního postupu, nicméně může sloužit jako vodítko pro další podobné projetky. 
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Analýza dotazníkového šetření: 
Celkem tedy bylo analyzováno 64 dotazníků zaměstnanců, z toho bylo 60 mužů a 4 
ženy. Věk respondentů se pohyboval od 18 až po 58 roků. 80% respondentů má 
základní vzdělání. 13 osob bylo zařazeno mezi střední management a odborné 
specialisty. Co se týče průměru odpracovaných let u společnosti, pouze těchto 13 
zaměstnanců bylo u společnosti déle než 5 let. 
 
Nábor zaměstnanců – 75% respondentů (48 zaměstnanců) je spokojeno nebo spíše 
spokojeno s průbvěhem náboru do zaměstnání. Při ústním rozhovoru následně 
docházíme ke zjištění, že způsob náboru valnou většinu nezajímá v době, kdy se uchází 
o zaměstnání, pouze se snaží prosadit na trhu práce a získat zaměstnání. 
 
Pracovní proces – 79% respondentů uvádí, že je vcelku nezajímá spokojenost s prací, 
jsou nuceni vykonávat tuto práci bez ohledu na pracovní podmínky. Zbylé respondenty 
dle výsledků velmi zajímají pracovní podmínky a spokojenost s prací, jelikož se jedná o 
administrativní pracovníky a specialisty. 
 
Projektové vedení – 97% respondentů se nikdy neúčastnilo plánování ani porad 
týkajících se nových projektů společnosti. Je to dáno složením respondentů co do 
profese a délkou práce pro společnost. 
 
Odměňování, vzdělávání a rozvoj – 53% respondentů uvádí spokojenost s 
odměňováním a pobídkami společnosti, opačně 47% respondentů uvádí, že nejsou 
seznámeni s možnostmi zvyšování odbornosti a výdělku, či jiných mimopracovních 
aktivit.  
 
Následně byly provedeny rozhovory s několika zaměstnanci, kteří se vyjadřovali 
k personálním procesům na svém pracovišti. Výsledkem bylo, že se tito zaměstnanci 
vyjadřují tak, že se s personální prací setkávají pouze v případě vzniku či zániku 
pracovního poměru, nebo v případech změny finančního ohodnocení (odměny, pokuty, 
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stržení části platu, atd.). Jednoznačně během rozhovorů vyplývá, že personální oddělení 
společnosti má rezervy ve své práci či minimálně plní své povinnosti pouze tak, aby 
byly splněny základní zákonné požadavky a požadavky vedení společnosti. 
 
Závěr analýzy: 
Analýzou vzorku zaměstnanců na základě vyplněných dotazníků jsme dospěli ke 
zjištění, že personální útvar společnosti se stará zejména o personální administrativu, 
vyšší funkce, jako je řízení lidských zdrojů je vzhledem ke kapacitě personálního útvaru 
(2 personalisté) neprovádí v podstatě vůbec, případně se o ně starají vedoucí pracovníci, 
kteří tak však činí nekoncepčně a na základě svých manažerských zkušeností. Systém 
jako celek je funkční, jelikož je tento systém zaběhlý a vedení společnosti nejsou známy 
jiné možnosti nebo systém procesů. 
Také je velice velký rozdíl mezi respondenty řadícími se mezi dělnické profese a ostatní 
zaměstnance. Zatímco administrativu společnosti a výkonné specialisty na úrovni 
středního managementu objektivně zajímají pracovní podmínky, stav společnosti, 
úroveň bezpečnosti práce či její další vývoj nebo perspektiva, základní operátoři výroby 
jsou zde samostatnou skupinou, která fluktuuje téměř v celém spektru do 5 pracovních 
let včetně. Zájem této skupiny o společnost a její vývoj je téměř mizivý. 
 
Jak již bylo výše zmíněno, druhou formou výzkumu bylo vedení zaměřených rozhovorů 
se zaměstnanci společnosti, kteří se přímo podílí na řízení projektu. Tyto rozhovory byly 
směřovány na zjištění spokojenosti zaměstnanců s projektem a jeho vedením. V příloze 
této práce je použitá sada otázek v rámci osobních rozhovorů se členy projektového 
týmu. 
 
Následuje analýza informací zjištěných během osobních rozhovorů. 
 
Mezi výzkumné otázky, které jsem se řízenými rozhovory se zaměstnanci v rámci 
projektového týmu snažil řešit, patří: 
• Jakým způsobem byli zaměstnanci určeni do projektového týmu? 
• Souhlasili se změnou svého zařazení? 
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• Jsou spokojeni se svým zařazením? 
• Jsou spokojeni s činností uvnitř projektového týmu? 
• Ztotožnili se s projektem jako takovým? 
 
Rozhovory byly prováděny v kanceláři personálního oddělení společnosti, za úplné 
anonymity dotazovaných. Součástí projektového týmu určeného vedením společnosti je 
15 osob (počítáno včetně členů realizačního týmu), plus 10 pomocných pracovníků 
určených pro pomocné práce. Celkem bylo provedeno 9 řízených rozhovorů. Mezi 
těmito zaměstnanci byly zastoupeny všechny skupiny osob – projektový, realizační i 
pomocný tým, každý po 3 osobách. 
 
Výsledky těchto rozhovorů naznačují, že zaměstnanci určení do projektového, 
realizačního nebo pomocného týmu nebyli seznámeni s projektem dříve, než byl 
schválen pro uskutečnění. Pouze cca 10% osob nejužšího vedení projektového týmu 
vědělo o chystaném záměru společnosti. Téměř 90% dotázaných prohlásilo, že jejich 
určení do týmu proběhlo bez jejich vědomí, bylo jim oznámeno, že po určitý čas budou 
pracovat na jiném projektu než doposud. 60% dotázaných tvrdí, že jejich umístění je 
odpovídající jejich dosavadním zkušenostem a celkově 80% osob souhlasí s vedením 
projektu co do personálního obsazení a jeho činnosti. 
Opakem je však skutečnost, že téměř 80% dotázaných nezajímá projekt jako takový. 
Jde pouze o další práci u společnosti, pouze na jiném pracovním místě. A současně 
100% dotázaných s jistotou tvrdí, že se podle jejich informací před otevřením projektu 
personální oddělení neúčastnilo jeho obsazení. Jejich činnost přišla až v kontextu 
náboru a dalšího zpracování personálních otázek projektu. 
5.1 Personální plán ( strategie ) 
 
Personální plán podniku pro výrobu dílů, tak jak jsme zjistili na základě studia 
materiálů, má za cíl: 
 
 Získat a udržet takové množství osob a s takovou kvalifikací, jaké potřebujeme 
ve výrobním podniku 
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 Předejití problémům s velkým nebo naopak nedostatečným množstvím 
zaměstnanců potřebných pro výrobu 
 Takovým způsobem vyškolit své zaměstnance, aby byli schopni kvalifikovaně 
zastávat své pozice 
 Snížit závislost výrobního podniku na agenturních pracovnících a jiných 
externích zaměstnancích  
 
Společnost vede Bussines Plan, který je základním dokumentem společnosti, co se týká 
produkce výrobních dílů pro odběratele, včetně plánovaných druhů dílů a počtu těchto 
vyrobených dílů. Je vytvářen kontinuálně předem, s vědomím, že bude periodicky 
aktualizován na základě změny situace u společnosti, případně při změně výrobních 
kapacit společnosti. 
Na základě tohoto Bussines Planu je personálním oddělením společnosti vytvářen 
takzvaný Manpower Plan. Jedná se o dokument, který se plánovitě aktualizuje každý 
rok, ale není výjimečné, že se jeho revize provede čtvrtletně dle potřeby. 
Aktuálně, před zahájením předpokládaného projektu, zaměstnává společnost na 
projektu 125 lidí, což je o 25 více než odpovídá ManPower Planu. Tento rozdíl je dán 
vysokou fluktuací zaměstnanců, která odpovídá 25% celkového počtu zaměstnanců.  
Pouze pro potřebné porovnání s ostatními firmami, jedná se o vysokou míru fluktuace. 
V českých firmách je průměrné množství cca 16% a průměrná evropská fluktuace je cca 
9% zaměstnanců. Neomluvená absence a nechození do práce ve zkušební tříměsíční 
době je za celkově více než 60% těchto případů. Ostatní odchody zaměstnanců jsou 
dány z důvodu nevhodnosti umístění firmy vzhledem k jejich bydlišti nebo například 
nespokojeností s platem. Pouze malé procento těchto případů je způsobeno nemocemi 
nebo rodinnými či jinými důvody.  
 
Personální plán a plánování lidských zdrojů společnosti je založeno na intuitivních 
manažerských odhadech, neexistuje koncepční personální strategie. Současně je zřejmá 
dobrá zkušenost s personálním plánováním vedeným od kvalitativně nejnižších 
dělnických profesí přes mistry výroby ve směnném provozu, přes jejich vedoucí na 
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jednotlivých výrobních linkách, až po vedoucí liniové manažery společnosti (vedoucí 
oddělení). 
 
Plánování počtu operátorů na výrobních linkách se provádí na tři měsíce dopředu. Na 
letní období po vzoru podobně orientovaných firem se plánuje nadstav zaměstnanců 
vzhledem k omezení počtu sezónních pracovníků během letních měsíců. Zároveň se 
počítá v plánu s celozávodní dovolenou, která je plánována v souladu s dovolenou 
celého koncernu, popřípadě s dovolenými zásadních odběratelů výrobků.  
V plánu je uveden počet agenturních pracovníků, v našem konkrétním případě je to 10% 
zaměstnanců. Tito agenturní pracovníci jsou nabíráni pouze na pozice operátorů výroby. 
Mají stejné podmínky jako kmenový zaměstnanci a po odpracovaných 2 letech mohou 
přejít na kmenová místa zaměstnanců výrobního podniku. 
 
V současné době je na českém pracovním trhu nedostatek kvalifikovaných pracovních 
sil, a proto se provádí nábor možných zaměstnanců již během jejich studia. Případně se 
využívá možnosti spolupráce vysokými školami a studentům jsou nabízeny pracovní 
stáže, s cílem působit při následné volbě zaměstnání. Samozřejmě se využívá nabídek 
vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří projeví samostatně zájem o práci výrobním 
podniku. 
 
Na neinženýrská pracovní místa se nabírají zaměstnanci na základě doporučení 
stávajících zaměstnanců. Většinou se však využívá standardní výběrové řízení. Je 
obvyklé, že takto provedené nábory osob jsou dostačující pro zajištění plné obsazenosti 
administrativních a nižších vedoucích pozic. 
 
Místa řadových operátorů ve výrobě jsou obsazována na základě provedených 
základních personálních pohovorů, kdy zájemci z řad široké veřejnosti nebo agenturní 
zaměstnanci, oslovení všemi používanými způsoby uvedenými v teoretické části mé 
práce. 
Ve všech těchto případech se provádí výběrové řízení, které se skládá z analýzy 
životopisu a osobního pohovoru s budoucím zaměstnancem. 
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Na bezpečnost a zdraví při práci je u společnosti kladen vysoký důraz. To je reálně 
bráno od příchodu zaměstnance do pracovního procesu, až po jeho opuštění celého 
areálu společnosti. Bezpečnost práce je prvořadým úkolem každého vedoucího 
pracovníka společnosti. Pracovníků výrobního podniku je zajištěna kompletní lékařská 
péče, včetně možnosti návštěvy specializovaného pracoviště. 
 
Současně s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je zajišťováno mnohostranné 
zaučení a zaškolení zaměstnanců na různé pracovní pozice. Dle platné podnikové 
dokumentace se toto děje ze dvou hlavních důvodů. Prvním je skutečnost, že si tak 
podnik buduje možnost nahradit jakéhokoliv zaměstnance jiným. Druhým je skutečnost 
předcházení zdravotním a dalším pracovním problémům zaměstnanců, kteří tak mohou 
periodicky zatěžovat pokaždé jinou část těla, případně může docházet k přílišné 
opakovanosti prováděné činnosti. 
 
Personální politika firmy vychází jako u mnoha dalších firem produkujících díly pro 
automotiv průmysl z Toyota strategie. Ta je založena na získávání mladých lidí, ze 
kterých společnost utváří své kmenové zaměstnance a snaží se je udržet na jejich 
pracovních pozicích. Na oplátku jim nabízí finanční, kariérový a společenský růst. Mezi 
stěžejní požadavky na své kmenové zaměstnance patří práce pro tým, snaha o 
zlepšování a adaptabilita na změny v rámci projektů firmy.  
 
5.2 Tvorba a analýza pracovních míst  
 
V případě zahájení projektu výroby dílů je potřeba akvizice jasně daná, následné 
akvizice pracovníků do výroby automobilních součástek v případech náhle vzniklé 
potřeby jsou charakterizovány změnami produkce výrobků nebo odchodem stálých 
kmenových zaměstnanců. Potřebu obsazení místa na základě požadavku svých 
podřízených zaštiťuje liniový manažer (vedoucí oddělení), který na základě obhajoby a 
schválení akvizice předá tento požadavek personálnímu útvaru podniku. Vedení 
společnosti dbá v našem případě na to, aby byly hospodárně využívány externí a interní 
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zdroje.  
Pozice vedoucích oddělení (liniových manažerů) je v případě celkového zahájení 
uvažovaného provozu výroby automobilních součástí a dílů klíčová. 
 
Standardizované popisy či funkční náplně pro jednotlivé pozice u společnosti však 
neexistují. Popisy pracovních míst, na které se žádá nabrat nový zaměstnanec, vytváří 
obecně nadřízený, který tak popíše v reálu vše, co se vyžaduje od nového zaměstnance. 
Veškeré údaje se zapíší do stanoveného formuláře, který se vyplňuje od středního 
managementu výše. Na pozice operátorů výroby se toto nevypisuje, pouze se uplatňuje 
požadavek cestou personálního oddělení. Tento dokument je výtvorem personálního 
oddělení, které má své klady i zápory. Kladem tohoto dokumentu je častá aktualizace 
s tím související nábor opravdu zaměstnanců s odpovídající kvalifikací. Záporem může 
být při nepřesném vyjadřování malá podrobnost formuláře. Nicméně toto u společnosti 
není aktuální problém, pouze by to mohl být námět k zamyšlení do budoucna.  
 
Na základě skutečnosti, že neexistují popisy pracovních pozic, nelze a ani se neprovádí 
jejich analýza. Ta by v opačném případě mohla stát za tvorbou obrazu práce na daném 
pracovním místě. Na reálné situaci u společnosti je nutno konstatovat, že neexistence 
popisů pracovních míst může vést k neefektivnímu náboru zaměstnanců nebo 
k vytváření neekonomických pracovních pozic. Dle vyjádření pracovníků personálního 
oddělení tato situace souvisí s vysokou fluktuací pracovníků a náročnost procesu na 
zajištění kvalifikovaného pracovního personálu. 
Plánování počtu zaměstnanců se provádí personálním oddělením vždy na čtvrtletí 
dopředu. Je založeno na znalosti aktuálního stavu a množství fluktuace. Dlouhodobě 
nemocní jsou převedeni z evidence pracoviště, kde vykonávají svoji práci, do evidence 
HR oddělení společnosti. Takto se postupuje u zaměstnanců, kteří jsou nemocni déle 
než tři měsíce. Tento papírový přesun umožňuje uvolnění těchto pracovních míst a lze 
přijímat nové zaměstnance. 
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5.3 Výběr a nábor zaměstnanců 
 
Získávání nových pracovníků bylo v případě našeho projektu provedeno náborem 
v kancelářích personálního oddělení. Společnost nezajišťuje zaměstnancům možnost 
ubytování, což nese jisté omezení ve smyslu zacílení náboru na větší množství osob, na 
druhou stranu společnosti se daří pozice obsazovat a k nabídce ubytování by sáhla až 
tehdy, pokud by to bylo nezbytně nutné. 
Na základě stanovených počtů výrobků na dvou výrobních linkách stanoví personální 
oddělení ve spolupráci s projektovým a procesním manažerem počty operátorů výroby a 
jejich vedoucí pracovníky. 
Oslovení nových zaměstnanců se provedlo na základě schválené propagační akce 
společnosti. Konkrétně byla provedena letáková akce přímo do schránek obyvatel 
nejbližšího okolí. Použila se plošná inzerce, billboardy a reklama v dopravních 
prostředcích. Současně jsou vždy osloveni stávající zaměstnanci s nabídkou nových 
pracovních pozic. To hlavně na pozice středních vedoucích pracovníků. Zájem o 
pracovní pozice potenciální zaměstnanci vyjádřili několika způsoby. Mohli si 
telefonicky domluvit pracovní pohovor přímo s personálním oddělením, mohli přes 
internet oslovit společnost se zájmem o pracovní pozici nebo mohli osobně navštívit 
personální oddělení.  
Současně s touto náborovou kampaní probíhalo získávání zaměstnanců přes personální 
agenturu, která má se společností uzavřenu platnou smlouvu o poskytování služeb. 
Aktuálně společnost spolupracuje pouze s jednou agenturou, která plní požadavky 
společnosti a zajišťuje tak celkově 10% objemu pracovníků. 
 
Na základě došlých žádostí a došlých dotazníků personální oddělení provedlo výběr dle 
kritérií. Tato kritéria jsou v dnešní době celkem benevolentní, právě vzhledem k absenci 
kvalifikované síly. Po úvodním vytěžení přihlášek dochází ke kontaktu – telefonickému, 
s potenciálním zájemcem o danou pracovní pozici. Tento hovor zpravidla trvá 15 minut. 
Je zjišťováno, proč chtějí pracovat u společnosti, zda mohou dojíždět do pracovního 
areálu, jaké jsou platové požadavky uchazečů. 
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Uchazeči na posty operátorů výrobních linek ESA 1 a ESA 2 byli následně účastni 
čtyřkolového přijímacího posouzení. To bylo složeno z písemného testu, týmové hry, 
cvičení SILO a osobního pohovoru. Písemný test v délce trvání cca 15 minut byl 
zaměřen na schopnost přemýšlení, aplikace postupů a soustředění. Na základě splnění 
minimálně 50% správných odpovědí pak dále pokračovali na týmovou hru. Toto cvičení 
adekvátně posuzuje schopnost komunikace, spolupráce, asertivity a dalších vnitřních 
vlastností uchazečů. Následující cvičení SILO je oproti tomuto zase zaměřeno na 
koordinaci pohybů a kontrolu svalové hmoty v určitých oblastech lidského těla, které 
jsou v rámci montážních prací nejvíce vystaveny namáhání. Uchazečovi schopnosti ho 
musí přeurčit na minimálně 3 různá pracoviště, jinak není pro společnost přínosem 
vzhledem k nutnosti zastupitelnosti na různých pracovních pozicích. V závěru dojde na 
již zmiňovaný osobní pohovor. Úkolem je zjistit osobní charakter budoucího 
zaměstnance a jeho vztah k zaměstnavateli. Současně byli všichni uchazeči o 
zaměstnání v rámci projektu 01 upozorněni při osobním pohovoru na skutečnost, že 
součástí nástupu do zaměstnání je vstupní lékařské vyšetření včetně testu na drogy. 
V rámci P08 bylo zjištěno, že cca 5% žadatelů o práci se následně nedostavilo ke 
vstupní lékařské prohlídce. Nebylo ale možné odlišit důvod tohoto jednání. Nelze 
konstatovat, že těchto 5% nebylo ochotno podstoupit test na drogy nebo že důvodem 
jejich nedostavení se k lékařské prohlídce byl nesouhlas se zjištěním jejich zdravotního 
stavu.  
Zásadním nedostatkem v personální práci bylo vcelku neprofesionální chování 
některých zaměstnanců personálního oddělení. Nebyli dostatečně odborně připraveni, 
nedokázali si v některých případech zachovávat profesionální přístup k žadatelům o 
práci a jako personální oddělení celkově nepodávali stejné informace. 
 
Nový zaměstnanec byl následně během cca 14 dnů proškolen na novou pracovní pozici, 
seznámen a proškolen s ochranou zdraví při práci, s použitím ochranných pomůcek, s 
bezpečností práce a dalšími legislativně zakotvenými školeními. Ze všech těchto 
proškolení a instruktáží se provedl písemný záznam s podpisem zúčastněných osob, 
který byl založen do personální složky zaměstnance.  
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V našem případě se do osobní složky nového pracovníka založily tyto dokumenty: 
 žádost o přijetí zaměstnance do zaměstnaneckého poměru spolu s vyjádřením 
příslušného zástupce zaměstnavatele 
 osobní dotazník zaměstnance 
 zápočtový list nebo posudek o pracovní činnosti 
 potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů na úřadu práce 
 doklady o dosaženém vzdělání 
 přehled o odborné praxi 
 výpis z rejstříku trestů 
 lékařský posudek jako výsledek vstupní lékařské prohlídky 
 pracovní smlouva nebo jiný doklad, na jehož základě bude zaměstnanec práci 
vykonávat 
 podepsané informace o právech a povinnostech zaměstnance dle platného 
zákoníku práce 
 doklad o vstupním školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 prohlášení zaměstnance o seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele a 
kolektivní smlouvou 
 pracovní náplň 
 dohoda o odpovědnosti nebo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřeného 
materiálu. 
 
5.4 Řízení výkonu zaměstnanců 
 
Zaměstnancům společnosti jsou periodicky stanovovány cíle, které musí za určité 
časové období splnit. Většinou to je čtvrtletní perioda.  
 
U dělnických profesí je v rámci periodických hodnocení zjišťována úroveň 
profesionality, plnění zakázek, výkon, docházka a počet operací za jednotku času. Tyto 
hodnocení jsou jediným vodítkem k určení prémií jednotlivým pracovníkům. Současně 
jsou vodítkem pro možná povýšení v rámci podniku.  
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U manažerských profesí a profesí vedoucích pracovišť jsou zadány projekty, které musí 
v rámci určeného časového období zaměstnanec vyřešit. Na základě řešení reálných 
problémů výrobního podniku a jejich reálné implementace v procesu výroby jsou pak 
následně odměněni formou prémií nebo povýšení. 
 
V reálné praxi se takováto výkonnost odrazila v: 
 Dohodě nebo smlouvě o pracovním výkonu – na základě této dohody, která je v 
písemné formě, a je součástí pracovních podmínek, nebo je samostatná, se při 
určitém odpracovaném objemu hodin navyšuje hodinová sazba v celkově 
odpracovaném objemu za měsíc. Toto hodnocení výkonnosti je použitelné 
především v námi uvažovaném provozu a proto předpokládáme jeho využití. 
 Plánu výkonu a rozvoje nebo osobním plánu výkonu a rozvoje – tento plán 
nahrazuje určitým způsobem výše uvedenou dohodu. Na rozdíl od zmiňované 
dohody, která je formou řízení výkonnosti u dělnických profesí – operátorů 
výrobních linek, tento plán míří k vedoucím pracovníkům formou pobídek a 
slibu změny pracovního zařazení či jiného motivování.  
 Hodnocení výkonu – je prováděna liniovými manažery, kteří tímto krokem 
analyzují výkony skupin zaměstnanců s ohledem na produkci celé společnosti. 
Zpětnou vazbou pak následně dochází k úpravám v dohodách o pracovním 
výkonu či plánu výkonu a rozvoje. 
 
Ve výrobní společnosti, tak jak jsme osobními pohovory zjistily, je zaveden formální 
systém hodnocení výkonnosti jako způsob řízení efektivnosti zaměstnanců. Celý tento 
popisovaný a realizovaný proces má za úkol psychologicky působit na zaměstnance tak, 
aby se sami o sobě rozhodli zvýšit pracovní nasazení a byli lépe ohodnoceni než ostatní. 
Toto je hlavní cíl řízení výkonnosti zaměstnanců společnosti. 
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5.5 SWOT analýza personálních činností – nábor dle  P08 
 
S ohledem na výše uvedenou analýzu personální činností probíhajících u společnosti 
během projektu P08, se nyní pokusíme zohlednit všechny námi zmiňované faktory ve 
SWOT analýze.  Následující tabulka je jejím přehledným zobrazením. 
 
 
činnost silné stránky X  příležitosti slabé stránky X hrozby 
 
Personální strategie Silné stránky 
Existence personálního 
plánu 
Personální plánování má 
dlouhodobý periodický 
charakter 
Personální plán je 
pravidelně aktualizován 
X 
Příležitosti 
Vylepšování pověsti 
společnosti u veřejnosti 
Slabé stránky 
Personální strategie plně 
nenavazuje na strategické 
cíle společnosti 
 
 
 
 
X 
Hrozby 
Výměna vedení a 
přeorientování strategie 
Tvorba a analýza 
pracovních míst 
Silné stránky 
Přesné a aktuální 
informace vedoucích 
pracovníků 
 
X 
Příležitosti 
možnost využití know-how 
mateřské firmy 
Slabé stránky 
Neexistují popisy 
pracovních pozic 
Neprovádí se analýza 
pracovních pozic 
X 
Hrozby 
Nedostatek lidí na 
pracovním trhu s 
požadovanou technickou 
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kvalifikací, schopnostmi a 
dovednostmi 
Výběr a nábor 
zaměstnanců 
Silné stránky 
Prestiž společnosti v 
regionu 
Možnost plošné inzerce 
pracovních pozic 
Přehledná koncepce 
náborového procesu 
 
X 
Příležitosti 
Dostatek nekvalifikované 
pracovní síly 
Navázání spolupráce s 
personálními agenturami 
 
Slabé stránky 
Nedůsledná školení 
Nedostatečná komunikace 
mezi personálním 
oddělením a výrobou 
Nekoncepční práce při 
adaptaci pracovníků 
X 
Hrozby 
Velká konkurence podobně 
zaměřených podniků 
Nedostatek technických 
specialistů na trhu práce 
Řízení výkonu 
zaměstnanců 
Silné stránky 
Systém odměňování 
Možnost kariérního růstu 
 
 
 
X 
Příležitosti 
Využití kvalifikace 
zaměstnanců v dalších 
projektech 
 
Slabé stránky 
Nevědomost zaměstnanců 
o možnostech postupu 
Ztráta zaměstnanců z 
důvodu nedostatečné 
komunikace 
X 
Hrozby 
Odchod zaměstnanců ke 
konkurenci 
Tabulka 7 SWOT analýza personální práce společnosti. 
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5.6 Rozbor SWOT analýzy a návrh nápravných opatření 
 
Na základě provedené SWOT analýzy jsme identifikovaly hlavní problematické oblasti 
personální práce ve společnosti. 
 
Jedním ze zásadních strategických cílů společnosti je snížit počet vadných dílů při 
výrobě. K naplnění tohoto cíle společnost dlouho přistupovala zejména z technického 
pohledu a pomocí zavádění lepších technologií, standardizace postupů a optimalizace 
výrobních procesů. Potenciál naplnění toho cíle pomocí rozvoje lidských zdrojů však 
společnost nevyužívá plně. Pomocí relativně jednoduchých kroků v oblasti práce se 
zaměstnanci, jejich důslednější výběr, nábor, jejich následná adaptace a rozvoj, může 
výrazně přispět ke snížení vadných dílů. Po technické stránce jsou další vylepšení, které 
by počet zmetků snížili tak finančně náročné, že by mohli ohrozit celou ekonomickou 
výhodnost projektu a proto už ani není možné, taková řešení aplikovat. 
Optimalizace v oblasti řízení lidských zdrojů, která budou níže navržena, jsou 
ekonomicky nenáročná a jejich potenciál je vysoký. 
 
Vágně vedená personální dokumentace podniku jako celku je závažným problémem 
s výstupem v budoucnosti. Společnost tak velká, jako je tento podnik na výrobu dílů pro 
automobilový průmysl, s objemem výrobků přesahujících střední podniky, by měla vést 
spolu se strategickým plánováním činnosti podniku také z toho vyvozenou personální 
politiku, kterou bude důsledně dodržovat. 
Co se týče strategie firmy, v té by měly být uvedeny cesty vedoucí ke splnění zadaných 
a naplánovaných cílů. Tyto cíle by měly být měřitelné (ideálně pomocí metody 
SMART), aby mohlo být jejich provedení hodnoceno a následně tak z nich vyvodit 
důsledky, stanovit nápravná opatření a další realistické cíle. 
 
Návrh cíle v oblasti personální strategie: 
• snížení fluktuace pracovníků přidělených na projekt P08 na 10% 
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Základní myšlenkou výhodnosti snížení fluktuace zaměstnanců na projektu P08 je fakt, 
že největší chybovost vykazují noví zaměstnanci. Pokud se společnosti bude dařit 
udržet si zaměstnance dlouhodobě, jejich chybovost se bude postupně snižovat. Další 
výhodou je také to, že při jejich přesunu na další projekt, po skončení toho aktuálního, 
bude jejich adaptace výrazně jednodušší. 
 
Tvorba a analýza pracovních míst je další oblastí, kde má zkoumaná společnost mezery. 
Nedostatečně koncepčně stanovené popisy pracovních míst a tím následně neprováděné 
analýzy pracovních pozic sebou nesou řadu problémů, zejména neefektivně strávený čas 
vedoucích pracovníků výroby a personalistů. Vytvoření standardizovaných popisů všech 
pracovních pozic umožní společnosti efektivnější výběr a nábor nových zaměstnanců. 
Pravidelná aktualizace těchto profilů umožní pružně reagovat na změny jednak ve 
výrobě, tak i na pracovním trhu. Další výhodou je snadné převzetí těchto vytvořených 
standardů novými zaměstnanci ve vedoucích pozicích. 
 
Při náboru a následném přijetí zaměstnance do procesu výroby dochází k největším 
chybám při nedostatečném zaškolení nových pracovníků, neseznámení je se 
zaběhnutým pracovním kolektivem, a nedostatečná komunikace mezi pracovníky 
personálního oddělení společnosti a nově nabíranými zaměstnanci na uvolněné pozice. 
Navrženým řešením pro oblast náboru a výběru je tedy zvýšit a zkvalitnit zaškolování 
nově příchozích zaměstnanců a také doškolování zaměstnanců společnosti, při přechodu 
mezi projekty. 
 
Protože právě nedostatečné zaškolení nových zaměstnanců právě při zaváděném novém 
projektu výrobní společnosti následně vede ke zvýšení zmetkovosti a tím zvýšení 
finanční náročnosti na každý vyrobený kus dílu jednotlivých setů. 
 
Oblast řízení výkonu zaměstnanců je sice metodicky stanovená a dodržovaná, ale opět 
díky nedostatečné komunikaci většina zaměstnanců o možnostech kariérního růstu či 
možnostech výhod od zaměstnavatele neví, což zamezuje pozitivní ovlivňování jejich 
výkonnosti a jejich snahu zlepšovat se. Zde je potřeba, aby pracovníci personálního 
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oddělení dostali více prostoru pro komunikaci uvnitř společnosti a mohli tak utvářet 
lepší a jasnější atmosféru na pracovišti. 
 
Cílem kompletní personální práce personálního útvaru společnosti je provádět svou 
práci takovým způsobem, aby výše uvedené nedostatky byly odstraněny a tím bylo 
zlepšeno pracovní prostředí pro zaměstnance. V rámci zlepšení výkonnosti výroby ve 
vztahu k personální otázce navrhujeme pomocí většího úsilí personální práce snížit 
množství vyrobených vadných dílů. Toto snížení můžeme zajistit několika způsoby: 
• propracovanější a plánované zaškolování personálu 
• důraznější výběr kvalifikovaných pracovních sil 
• přívětivější motivační programy 
 
Při důsledné aplikaci navrhnutých nápravných opatření je možné očekávat, že se sníží 
počet vadných dílů z podílu při zahájení projektu z průměrných 9% (na začátku projektu 
je až 48%, následně klesá) na přijatelnou průměrnou úroveň 3%. Na základě výše 
uvedeného projektového rozpočtu bylo počítáno s EBIT cca 16,5% (tj. 8420k€) a 
EBITDA 22% (tj. 11299 k€). Aplikace nápravných opatření sice povede ke zvýšení 
finanční zátěže za personální práci (nábor, školení, adaptace), ale následně bude 
výsledek kladný vzhledem k ušetřeným surovinám. 
 
Jak jsme již uvedli, pokud mírně navýšíme náklady na personální práci, tj. jako finanční 
zátěž na zaměstnance ve výrobě o 0.25€/hodinu práce, což je částka, kterou stanovila po 
předchozí diskusi personální manažerka společnosti a současně snížení množství 
vadných dílů z výše uváděných průměrných 9% na průměrných 3%, dostaneme 
následující finanční výsledky: 
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Změny ve vstupních parametrech P08: 
Production Parameters
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Internal scrap (%) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Uptime (%) 100% 100% 75% 80% 80% 80% 80% 80%
Claims (%) 3,5% 2,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Transport cost per carset 1,07 Inflation on Transport 1,5%
Other Variable Costs % 9,9% Inflation on Other Variable Costs 1,5%
Labor
Labor rate per hour - Direct 7,00 €/hour Hours per shift 8
Labor rate per hour - Indirect 8,00 €/hour Working days per year 240  
 
 
 
V tabulce č. 8 jsou provedeny výše popsané změny. Tyto změny byly dále vloženy do 
softwaru společnosti, ve kterém bylo zpracováno základní provedení projektu. Na 
základě vložení změn provedl program automatické přepočítání projektu. Dále pak 
program provedl vyčíslení parametrů EBIT a EBITDA, které je popsáno následně. 
Tabulka 8 Celkové finanční výsledky po zamýšlených změnách. Zdroj: Navržené změny implementované do 
softwaru společnosti 
 
přehled finančních aktivit
TOTAL
EBIT operační 0 0 -208 981 49 0 0
Tax Payable -490 0 0 0 0 0 0 0 -294 -186 -9 0 0
Depreciation 0 0 491 491 305 305 305 0 0 0 0 0
CAPEX  vybavení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX  počáteční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX  balení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX  objektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** excluding re-used NBV
změny v pracovním kapitálu 0 0 0 -374 -252 263 243 205 314 63 0
Total Cash Flow (k€) 0 0 -91 792 63 0
Hurdle rate 10%
NPV
IRR 1025,07%
9 929 1 867 2 298 1 881 1 512 1 549
1 897
-1 567 1 106
11 335 2 350 2 449 2 060 1 460 1 108 1 145
6 584
  
98 
 
Celkové finanční předpokládané výsledky projektu po zavedení nápravných opatřeních 
a zvýšení nákladů na personální činnost a při následném snížení vadných dílů na 3% 
mez: 
 
 
Na základě porovnání stávajících a nových kalkulací dojdeme k následujícím závěru a 
tím k ověření našeho předpokladu. Při provedení výše popsaných optimalizací 
personálních procesů, které budou v rámci celého projektu relativně finančně 
neznatelné, a při dosažení předpokládaného snížení zmetkovitosti výrobní linky, 
získáme následující finanční ukazatele: 
 
• EBIT se navýší z 16,5% na 17,5% (8420k€ na 8946k€) 
• EBITDA se navýší z 22% na 23,2% ( 11299k€ na 11825k€). 
 
 
V rámci výrobního podniku i v rámci projektu P08 jde již na první pohled o zlepšení 
celkové ekonomické výhodnosti projektu P08 a proto je lze doporučit a implementaci. 
Tabulka 9 Přehled finančních aktivit po zamýšlených změnách. Zdroj: Vlastní změny zasazené do 
softwaru společnosti 
popis projektu Projekt – celkem:
Projekt Projekt 01 cena setu (€): 45,48
vozidlo Automobil 1, Automobil 2 Počet dodaných setů cel
Zákazník evropská automobilka Následný prodej(k€):
SOP Month/Year VII.05 EBIT (k€): 17,5%
Part: centrální ventilační vstup EBITDA (k€): 23,2%
Technology: Spray, robotické svařování, nástřk polyuretanu CAPEX (k€):
Material type: CSL, ROM, polyuretanová pěna NPV (k€): 6584
LTAs: 3x 3% Možné omezení (%): 10,0%
Incoterms: DDP IRR (%): 1025,1%
1 128 042
50 983
8 946
11 825
2 853
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ZÁVĚR 
 
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat personální procesy ve zkoumané 
společnosti na jednom z jejích projektů. Aby tato analýza a optimalizace byla pro 
společnost přínosná, tak musela směřovat k naplnění strategického cíle společnosti. Bez 
tohoto předpokladu by bylo pro zkoumanou společnost zcela bezpředmětné o její 
realizaci vůbec přemýšlet. Tím strategickým cíle společnosti bylo snížit počet vadných 
dílů (společnost ho označuje termínem „scrap“). K naplnění tohoto cíle samozřejmě 
vede řada cest. 
Společnost snažila snížení scrapu dosáhnout zejména za pomoci použití moderních 
technologií, zlepšováním technologických postupů a optimalizací produkčních procesů. 
Obecně lze tedy říci, že se vedení společnosti soustředilo na technické řešení problému. 
To je dáno zejména složení vrcholového vedení společnosti, které tvoří zejména 
technicky orientované osoby s hlubokou znalostí výrobních procesů. 
Řízení lidských zdrojů má však ve zkoumané společnosti značné mezery. Proto práce v 
oblasti personálního řízení navrhla jako cíl snížit fluktuaci zaměstnanců, což v 
konečném důsledku umožní naplnění vyššího cíle, jimž je právě snížení scrapu. Pomocí 
optimalizace výběru, náboru, adaptace, hodnocení a odměňování umožní stabilizaci 
zaměstnanecké základny, která pak bude danou práci vykonávat efektivněji a hlavně 
nebude vykazovat tak vysokou chybovost. 
Právě i vzhledem k tomu, že je řízení lidských zdrojů ve zkoumané společnosti do jisté 
míry podceňované a je zde silně preferovaná technická stránka věci, je možné základní 
personální procesy relativně finančně nenáročně optimalizovat, při čemž efekt těchto 
opatření může být výrazný. 
Zásadní význam při aplikaci doporučení pro další obdobné projekty, které plánuje 
společnost realizovat, bude mít na svých bedrech personální oddělení, které bude muset 
o výhodnosti těchto změn přesvědčit vedení společnosti, dále pak jejich implementaci 
realizovat, získávat pro tyto změny podporu zaměstnanců a vysvětlovat jejich 
nezbytnost. V neposlední řadě pak bude personální oddělení partnerem a odborným 
rádce liniových manažerů a vedoucích pracovníků výroby, kteří jsou základním 
kamenem při těchto změnách, neboť to jsou právě oni, kteří každý den přicházejí do 
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přímého kontaktu se zaměstnanci jednotlivých projektů a jejich každodenní práce a 
chování rozhodne o míře úspěchu jednotlivých nápravných opatřeních. 
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PŘÍLOHA č.1 - DOTAZNÍK 
 
 
 
Dotazník pro zaměstnance 
 
 
 Jste                                muž                          žena 
 
 Věk 
 
 Vzdělání                       základní                   střední              vysokoškolské 
 
 Pozice                           vedení společnosti 
 
                                                  střední managementem 
 
                                                  operátor / manipulant 
 
                                                  odborný specialista 
 
 Pracovní zařazení 
 
 Počet podřízených 
 
 Počet odpracovaných roků u společnosti 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Klíč pro odpovědi: 1- plně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím 
                               4 – zcela nesouhlasím, 5 – plně spokojen, 6 – spíše spokojen,  
                               7 – spíše nespokojen, 8 – plně nespokojen 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Poznámka: Dotazníky byly vytištěny a rozmnoženy na kopírce ve formátu A5. Dotazníky 
byly předány při příchodu do zaměstnání. Současně bylo zaměstnancům sděleno, že 
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odevzdání dotazníků bude provedeno následující den na stejném místě opět při příchodu 
do zaměstnání na následující směnu. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
NÁBOR 
 
 Byl jste spokojen/a s prvním kontaktem s naší společností? 
 
 Souhlasíte s telefonickým rozhovorem o Vašem zájmu u nás pracovat? 
 
 Byl jste spokojen s osobním pohovorem o přijetí do pracovního poměru? 
 
 Souhlasíte s otázkami kladenými při osobním pohovoru? 
 
 
PRACOVNÍ PROCES 
 
 Jste spokojen se smyslem Vaší práce? 
 
 Souhlasíte, že je pro Vás Vaše práce výzvou? 
 
 Jste spokojen s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti? 
 
 Souhlasíte s tvrzením, že se během pracovního týdne cítíte přepracovaný nebo ve 
stresu? 
 
 
ODMĚŇOVÁNÍ 
 
 Jste spokojen se systémem odměňování v naší společnosti? 
 
 Souhlasíte s tvrzením, že jste za svou práci adekvátně platově ohodnocen? 
 
 Jste spokojen  s vlastním hodnocením od Vašeho nadřízeného? 
 
 Souhlasíte s periodickými hodnoceními jako s formou části mzdy? 
 
 
PROJEKTOVÉ VEDENÍ 
 
 Jste spokojen s dostupnými informacemi o připravovaných projektech? 
  
 Souhlasíte se svým osobním zapojením do připravovaných projektů? 
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 Jste spokojen s výsledky právě probíhajících projektů? 
  
 Souhlasíte s tím, aby se do jednotlivých projektů zapojovala větší škála 
zaměstnanců? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 
 
 Jste spokojen s nabídkou kurzů u našeho podniku? 
  
 Souhlasíte se systémem vzdělávání u našeho podniku? 
 
 Jste spokojen s možnostmi kariérního růstu? 
  
 Souhlasíte s absolvováním Vám předepsaných kurzů? 
 
PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
 
 Souhlasíte s možnostmi mimopracovních aktivit v rámci společnosti? 
 
 Jste spokojeni se soutěžemi vyhlašovanými naší společností? 
 
 Jste spokojeni s platnými benefity? 
 
 Co chybí v politice společnosti vůči zaměstnancům? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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PŘÍLOHA č.2 - OTÁZKY ŘÍZENÉHO ROZHOVORU 
Jak dlouho pracujete u společnosti? 
 
Jakou pozici zastáváte? 
 
Byli jste seznámeni s plánovaným projektem ještě před jeho schválením? 
 
Souhlasíte s výsledky přípravných prací projektu? 
 
Souhlasíte se svým zařazením do projektového týmu? 
 
Jakým způsobem jste byl seznámen s novou prací v rámci společnosti? 
 
Souhlasíte s personálním obsazením projektového týmu? 
 
Souhlasíte se svou pozicí v projektovém týmu? 
 
Jste spokojen s prací jednotlivých členů? 
 
Jste spokojen, jakým způsobem vedení společnosti komunikuje s projektovým týmem? 
 
Souhlasíte se způsobem práce projektového týmu? 
 
Jste spokojen s dostupností informací potřebných pro projektovou činnost? 
 
Jste spokojen s projektem jako celkem ( obsazení, činnost, výsledky, důležitost)? 
 
Je Vám známo, zda se přípravy zahájení projektových prací účastnilo personální 
oddělení společnosti? 
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